

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

- egyrészről: **Tiszavasvári Város Önkormányzata**
székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
adószáma: 15732468-2-15
számlaszáma: 11744144-15404761-10010110
képviseli: Dr. Fülöp Erik polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),
- másrészről: **cégnév: BAU-KELET Kft.**
székhelye: 4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 4/4.
adószám: 14290534-2-15
számlaszám: 11744144-20004491-00000000
cégjegyzékszám: 15 09 072634
képviseli: Hircsu Mihályné ügyvezető
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”),
és
cégnév: CZAKÓ és TÁRSAI Kft.
székhelye: 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 93.
adószám: 11243203-2-15
számlaszám: 12042809-00171313-00100001
cégjegyzékszám: 15 09 061846
képviseli: Czakó András ügyvezető
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”),

(a továbbiakban együtt: „**Felek**”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

Felek a 2013. június 10-én, az „ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése” tárgyában létrejött vállalkozási szerződés 3. pontja a **következőképp módosul.**

3. Teljesítési határidő

A szerződés teljesítésének határideje: 2013. október 16. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a TIGÁZ gázszerelési engedély megszerzését követően haladéktalanul tájékoztatja Vállalkozót erről a tényről.

Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel, gázigényét határidőben bejelentette a szolgáltatónk, de a kötelező szabadságolások miatt a gázszerelési engedély kiadása csúszik.

flu'  

