

ÉRTESÍTÉS A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

A Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) mint Megrendelő valamint a BAU-KELET Kft. (4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 4/4.) és a CZAKÓ és TÁRSAI Kft. (4400 Nyíregyháza, Debreceni út 93.) között 2013. június 10-én létrejött, 2013. augusztus 22-én módosított Vállalkozási szerződés teljesítése szerződésszerű volt. A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja 2013. október 14. Az ellenszolgáltatás teljesítésének a várható időpontja (végszámla fizetési határideje) 2013. november 14. A kifizetésre kerülő ellenszolgáltatás értéke mindösszesen nettó 68.379.315,- Ft.

Tiszavasvári, 2013. október 14.

