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ELŐ-AKCIÓTERÜLETI  TERV

- a bűdi akcióterület városrehabilitációjára – 

I. Bevezető

Nincs a olyan városrésze Tiszavasvárinak, amely akkora hátrányt szenvedett volna el, mint Bűd az elmúlt 40 év alatt. Lakóinak tehetősebb, képzettebb rétege elhagyta, jobb esetben a város központibb részébe, vagy a gyári lakótelepre költözött. A városrész nyugati felében az áron alul kínált, jórészt az 50-es és 60-as években épült lakások megvásárlásával, és az elhagyott ingatlanok megszerzésével a településrészen lakó romungrók fokozatosan terjeszkedhettek a város központja felé. A korábban tehetős, komoly állattartással rendelkező – nagyobbrészt mezőgazdaságban is érdekelt - bűdi családok helyett a ma itt élők többsége nem foglalkozik állattartással.

A város átlagához képest ezen a területen alacsony a vállalkozások száma, számottevő gazdasági tevékenység sem működik itt. Gazdasági szolgáltatás terén is elmarad a város többi részétől. Amiért  a bűdi városrész Szilágyi úttól nyugatra fekvő akcióterület fejlesztését tűzte ki prioritásként az önkormányzat, annak az egyik oka tehát a városrésznek a várostól való lemaradása, amit a helyzetfeltárás során bemutatott különböző statisztikai adatok és mutatók meggyőzően alátámasztanak. Másrészt az uniós pályázati támogatás lehetőséget teremt arra, hogy pályázati forrás felhasználásával megakadályozzuk ennek a városrésznek a további leszakadását, és elősegítsük integrációját.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia (továbbiakban: IVS) a város egész területét 9 jól lehatárolt városrészre osztja fel, és ezekre a területekre vonatkozóan helyzetelemzéseket, SWOT analízist, középtávú fejlesztési célokat és elképzeléseket tartalmaz, amiből kitűnik, hogy az önkormányzatnak – a 9. kertes-mezőgazdasági övezetet kivéve – a város egész területére vonatkozóan vannak jövőbeni fejlesztési elképzelései.

Jelen tervezési dokumentum a kijelölt akcióterületre vonatkozóan még csak elő-akcióterületi terv, számos ponton hagy kidolgozásra váró nyitott kérdéseket, amelyek a tervezés jelen stádiumában még megválaszolhatatlanok, és a projektek előkészítése során kerülnek részletes kidolgozásra a végleges akcióterületi tervben.

A tervezési dokumentumok áttekintése során egyértelműen megállapítható, hogy a város meglévő (településfejlesztési koncepció; helyi építési szabályzat és településszerkezeti és szabályozási terv; gazdasági program; közlekedési koncepció; kulturális koncepció; települési esélyegyenlőségi program; stb.) valamint a Képviselő Testület által most elfogadott (IVS a kötelező mellékletei: az Anti-szegregációs Terv és az Ingatlangazdálkodási Terv) dokumentumok összhangban vannak egymással, szervesen egymásra épülnek, így a projektek tervezése, engedélyeztetése és megvalósítása nem ütközik jogszabályi és engedélyezési akadályokba.

A város hosszabbtávú elképzelései között is szerepel, de  napi szükségletté vált a város fejlődésének egyik legfontosabb záloga a munkahelyteremtés. Már most, és a jövőben minden lehetőséget meg kell ragadni a helyben foglalkoztatás lehetőségének biztosítására, minden iskolai végzettségű szintnek megfelelően. Ezért is kap a pályázatban kiemelt szerepet az akcióterületen élő alacsony státuszú aktív korúak szakmai képzése, valamint a szakma gyakorlati ismereteinek, műveleteinek begyakorlása, készséggé fejlesztése, így a versenyszférában való tartós elhelyezkedése lehetőségének biztosítása. Vállalkozások betelepítésével növelni akarjuk a fizető képes keresletet, az adó bevételeket, a szolgáltatások színvonalát. Új közösségi és kulturális funkciók lehetőségét teremtjük meg, rendezni fogjuk a környezetet, szépíteni a városképet, hogy a foglakoztatási lehetőségek szélesítése mellett ezzel is növeljük a városrész vonzóerejét nem csak a többi városrész, hanem az egész kistérség irányában. Az IVS 5.3. pontjában megfogalmazást nyertek mindazok a fejlesztési programok, amelyeket a pályázatban megcéloztunk, de azon túl elvégzendő feladatokat is: további képzési és foglalkoztatási program beindítása, mezőgazdasági beruházás megtervezése és megvalósítása a foglalkoztatási stratégiánknak megfelelően, központi városi konyha és étterem megépítése, városrész-központ megerősítése, kiépítése a gazdasági szolgáltatási szféra fejlesztésével, bővítésével.

Mindezek alapján elmondható, hogy az Elő-Akcióterületi Terv organikusan illeszkedik az IVS célrendszeréhez (IVS 4. Stratégiai fejezet), hiszen nemcsak a fizikai környezet rendbehozatala, az infrastrukturális fejlesztés, a zöld övezetek, a parkok és parkolók növelése, hanem az itt élő lakosság életminőségének a javítását is célul tűztük ki – a fentiek mellett – a közösségi funkciók, a humánfejlesztés megvalósításával. 

II. Az akcióterület kijelölése 
1. Az akcióterület területi lehatárolása

· a KSH adatszolgáltatásához előírt módon:

    A „Bűdi városrészből” a megjelölt utak és a közigazgatási által körbehatárolt terület:

Szilágyi u. – Dobó Katalin u. – Tolbuhin u. – Szilágyi u. – Tisza u.- Deák Ferenc u. – Szív u. – Salétromkert u.- Keleti-főcsatorna – a város közigazgatási határa nyugati, északnyugati irányba.

· a kijelölt akcióterületek utcajegyzék szerint: /1. számú függelék/, 

· a kijelölt akcióterületek térképszelvényen történő behatárolása: /2.  számú  függelék/. 

Ezekből kitűnik, hogy az akcióterület nem fedi le teljes egészében a bűdi városrészt, annak az elmaradottabb, a két szegregátumot és a szegregációval fenyegetett területének (lentebb található leírás és kartogram) javítását tűzte ki elsődleges céljának a város. Az akcióterület a város legnyugatibb részében, az IVS-ben lehatárolt Bűdi városrész 270 hektárjából 180 ha területet, a 2623 fős lakosságából 1676 főt számlál, 543 lakással a városrész 808 lakásából.

2. Az akcióterületek kijelölésének indoka 

Mint ahogy az a Bevezetőben is szerepel, a kiválasztott akcióterület kijelölésének indokoltságát és létjogosultságát a terület problémájának súlyossága és a pályázati források igénybevételének a lehetősége adja. A statisztikai adatok és mutatók /3. számú függelék/ is ezt támasztják alá, amelyekre a helyzetelemzés épül.

Az akcióterületen élők túlnyomó többsége hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. A mutatók a 2001-es népszámlálási adatokat tartalmazzák, de a 2006-os (december 31.) statisztikai adatok is megerősítik azt a tendenciát, hogy a megyei átlaghoz viszonyítva tartósan és változatlanul igen magas az alulképzettek aránya (55,6 %), az itt lakókra továbbra is jellemző az igen alacsony iskolai végzettség.

A munkaképes korúak között rendkívül alacsony a foglalkoztatottak aránya, de nagyon magas a munkanélküliek, azon belül is a tartós munkanélküliek részvétele. Ez az alulképzettségük következménye, hiszen a képzettebb álláskeresők nagyobb eséllyel szerepelnek a munkaerő-piacon. 

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az akcióterületen több mint 10%-kal haladja meg az amúgy is igen magas városi szintet. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya az akcióterületen közel 20%-kal magasab a városénál, holott az is igen magas (44,1%). A magántulajdonban lévő lakások 50-60 éve épültek, az akkori szintnek megfelelően. Azóta többségük karbantartás, állagmagóvás elmulasztása miatt igen leromlott állapotba került, több életveszélyessé vált. A város vezetésének ki kell dolgozni egy programot, hogyan tudja segíteni, támogatni ezeknek a magántulajdonú lakóházaknak a felújítását. 

Az akcióterület kiválasztásának indokoltságát az alábbi meghatározott 6 kritériumhoz való viszony is mutatja [közülük legalább 3-nak kell megfelelnie (Összefoglaló a javasolt indikátorokról és a helyi megfelelésről)]:

1) ALACSONY ISKOLÁZOTTSÁG: 

a) Legfeljebb általános iskola 8 osztályával rendelkezők aránya a 15-59 éves népesség körében magas volt 2001-ben 

Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás



 Minimum 30%

Akcióterületen
60,4%



b) Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év felettiek körében alacsony volt 2001-ben     

      Adatforrás:KSH, 2001-es Népszámlálás
Maximum 8%


Akcióterületen  
2,2%


2) ALACSONY GAZDASÁGI AKTIVITÁS:

      a) Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportok magas aránya 2001-ben   Adatforrás: KSH, 

            2001-es Népszámlálás



Minimum 30%

Akcióterületen 
54,9%



b) 
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül magas volt 2001-ben 
Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás



Minimum 65%

Akcióterületen
70,1%



3) MUNKANÉLKÜLISÉG MAGAS SZINTJE:

      a) Munkanélküliek aránya az akcióterületen magas volt 2001-ben  
Adatforrás: KSH, 2001-es 

            Népszámlálás



Minimum 11%

Akcióterületen 
44,7%



      b) Tartós munkanélküliek aránya az akcióterületen magas volt 2001-ben  Adatforrás:   2001-es   

              Népszámlálás




Minimum 5%


Akcióterületen 
31,1%



4) SZEGÉNYSÉG ÉS KIREKESZTETTSÉG MAGAS SZINTJE: (legalább 2 megfelelés)
a) Magas azon aktív korúak (15-59 éves) aránya, akiknek 2001-ben a jövedelemforrásuk  kizárólag állami vagy helyi támogatás volt 
Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás



Minimum 15%

Akcióterületen 
25,0%



     b) Az akcióterületen az önkormányzat által elosztott rendszeres szociális támogatásokból a háztartásokhoz viszonyított városi átlaghoz képest több támogatás (darabszám) került kiosztásra.


Adatszolgáltatás: Önkormányzati nyilatkozat


    A városi átlag legalább 1,5-szerese   
Akcióterületen:
 2,6-szerese    
c) A legfeljebb 3 éves (gyártási év + két naptári év, azaz pl. 2007-ben a 2005-2006-2007-  

    es gyártási évű) gépjárművek alacsony aránya a lakások számához képest 
Adatszolgáltatás:  

     Önk.-i nyilatkozat



Legfeljebb 60%-a városi átlagnak
Akcióterületen
?

5) ERŐSEN LEROMLOTT KÖRNYEZET: (legalább 1 megfelelés)



a) A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül magas volt 2001-ben 
Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás




Minimum 25%

Akcióterületen 
39,5%



b) Magas volt a maximum egy szobás lakások aránya a lakott lakásokon belül, 2001-ben 

 Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás




Minimum 20%

Akcióterületen  13,9%         Nem éri el a min.-ot
6) A LAKÓÉPÜLETEK ALACSONY ENERGIAHATÉKONYSÁGA (Lakótelepi: Ránk nem vonatkozik)


A városi önkormányzat által közelmúltban tárgyalt és elfogadott, a tiszavasvári cigányság élethelyzetének javítására teendő Komplex Intézkedési Terv átfogóan törekszik ezen az akcióterületen élő roma kisebbség (oktatási, egészségügyi, foglalkoztatási és lakhatási) problémáira is megoldást találni, ehhez nélkülözhetetlen az akcióterület szociális célú város-rehabilitációja.

Az elmúlt 10 évben az akcióterületen a szennyvíz-beruházáson kívül nem történt semmilyen jelentősebb fejlesztés vagy beruházás sem pályázati sem önkormányzati forrásból. Ez is azt indokolja, hogy amennyiben nem akarjuk a városrész teljes mértékű leszakadását a város többi részétől, úgy mielőbb el kell kezdeni a fejlesztését, fokozatos felzárkóztatását.

III. Helyzetelemzés 

Az Antiszegregációs terv készítéséhez kötelezően igénybe vett 2001. évi népszámlálási KSH adatok és a lentebb megtalálható kartogram szerint a városban öt szegregátum található, amelyből kettő –egyik különösen nagy kiterjedésű – az akcióterülethez tartozik. Ami azt jelenti, hogy a két területen élő aktív korúak több mint fele legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik, és rendszeres munkajövedelme nincs. A bűdi városrészben található két szegregátum nagy része  romungrók lakta területek. 

Legfontosabb feladat a további szegregáció elkerülése érdekében, hogy a lakosság körében javuljon az iskolai, szakmai képzettségi szint, jelentősen emelkedjen a foglalkoztatottak száma. Emellett az ide tartozók életkörülményei fokozatosan felzárkózzanak a város belső részein élők színvonalához mind infrastrukturális, mind pedig szociális és egészségügyi, lakókörnyezeti szempontokból. 

Ehhez szükséges az alapvető köztisztasági és urbanizációs feltételek (vezetékes ivóvízhálózat, kiépített gázvezeték és szennyvízcsatorna rendszer, szilárd burkolatú utak és pormentes gyalogjárdák) biztosítása. A roma lakosság közvetlen lakókörnyezetében bekövetkező pozitív változások lényegesen kihatnak szemléletmódjuk alakulására, ezáltal integrációjuk üteme felgyorsulhat.

1. sz. táblázat

Mutató megnevezése (KSH 2001-es népszáml.)
Akcióter.
A. sz. 1.
A. sz. 2.

Lakónépesség száma
1 676
937
62

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
27,0
32,7
16,1

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
57,3
56,2
66,1

Lakónépességen belül 60- x évesek aránya
15,7
11,1
17,7

Legfeljebb ált. isk. végz.-gel rend.-k aránya az akt. kor.-on belül (15-59 évesek)
60,4
78,8
65,9

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában
2,2
0,7
2,3

Lakásállomány (db)
543
248
23

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
41,4
51,2
39,1

Rendszeres m.jöv.-el nem rendelkezők aránya az aktív korcsoporton belül (15-59 év-k)
71,3
84,4
68,3

Legfeljebb ált. isk. végz.-gel rend.-k és rendsz. m.jöv.-mel nem rend.-k aránya az akt. kor.-on belül
54,5
71,9
51,2

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
27,1
14,8
27,7

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
63,1
74,1
52,4

Állandó népesség száma
1 685
936
66

A.sz. 1. = 1. sz. Antiszegregációs terület: (Településhatár - Keleti főcsatorna - Déryné u. - Vasvári u. - Széchenyi u. - Tolbuchin u. - Mihálytelep - Víz u. - Szilágyi u.) 

A.sz. 2. = 2. sz. Antiszegregációs terület: (Szív u. - Deák F. u. - Mester u. - Csapó u. –  településhatár) 

Akcióter. = Akcióterület  

1. sz. Antiszegregációs terület: Bűd-Víz utca és környéke: 

Határai: Településhatár - Keleti főcsatorna - Vasvári u. - Attila u. - Gólya u. - Déryné u. - Lenin u. - Széchenyi u. - Tolbuhin u. - Mihálytelep - Víz u. - Szilágyi u.)

Bűd (régebben Tiszabűd) 2623 fős városrész közel felére kiterjedő szegregátum az ide tartozó 937 fős, szinte kizárólag romungró lakosságával a második legnagyobb szegregálódott területe a városnak. Lakónépessége fiatal, minden harmadik lakos 14 éven aluli, de csak minden kilencedik ember éli meg a nyugdíjas kort. 

Az aktív korúak közel nyolcvan százaléka legfeljebb 8 osztállyal rendelkezik. Rendkívül kevesen szereznek szakmunkás végzettséget, vagy jutnak el az érettségiig, felsőfokú végzettséget pedig még az 1%-uk sem szerzett.  

Amíg a város lakosságának kereken 7%-a lakik ebben a szegregátumban, addig a lakások 5,6%-a tartozik ide. Ezeknek a lakásoknak több, mint fele alacsony komfort fokozatú, többségében elhasználódott, rendszeres karbantartásuk hiánya miatt rossz állapotúak. Az aktív korúakon belül a legfeljebb 8 általános iskolával rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem bírók aránya igen magas (72%), a foglalkoztatottaké azonban ugyanebben a körben csupán 14,8%. 

Mutatói szerint ugyan a szegregált terület nem a legutolsó, több területen azonban a legrosszabb adottságokkal rendelkezik. A lehatárolt területen belül nincs óvoda, iskola, bár nem kell a gyermekeknek messzire gyalogolni. Mezőgazdasági foglalkoztatáson kívül nincsenek munkáltatók a területen. Nem található kereskedelmi-szolgáltató tevékenység, közösségi feladatot ellátó intézménye, épülete – az egyetlen Tanodán kívül – nincs. Minden utcája rendelkezik útalappal, szilárd burkolattal azonban csak mintegy fele. Járda több helyen hiányzik, a meglévők többsége is keskeny, megkopott. Terekben, parkokban nagyon szegény, játszótér is hiányzik. Mindezek a hiányosságok, hátrányok meghatározzák a szegregált terület megszüntetésére, fokozatos felzárkóztatására vonatkozó teendőket.

Legfontosabb feladat az óvodai-iskolai integráció megvalósítása, a felnőttképzés hatékonyabbá tételével az álláskeresők munkaerő-piaci pozíciójának erősítése. Biztosítani kell, hogy legalább az elmúlt évihez hasonló mértékben nőjön a munkaképes korú  helyi lakosság foglalkoztatása. A közös munkába be kell vonni a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot (továbbiakban CKÖ), erősíteni kell a Ma-Ro-Ma egyesület humánszolgáltatási, képzési, foglalkoztatási, egészségügyi, életmódbeli tevékenységét. 

Feladatunk a szegregált területek infrastruktúrájának javítása, zöldterületek kialakítása, parkosítás révén a városrész fokozatos felzárkóztatásának biztosítása. Az önkormányzat megpályázta a szociális jellegű városrehabilitáció támogatást, amelynek egyik fontos célkitűzése éppen az ott élő közösség fejlesztése, lakó és életkörülményinek javítása mellett. 

A pályázat keretében az akcióterületen lévő magtár mezőgazdasági múzeummá alakítása, darálóházzal és park megépítésével együtt, buszforduló kialakítása, közlekedési csomópont kiépítése, egy út szilárd burkolattal való ellátása, négy utcában vegyes használatú sétány kialakítása, egy játszótér és egy közösségi park létrehozása, valamint a közpark szélén Közösségi Ház, továbbá 4 db szociális bérlakás felújítása, komfortosítása is szerepel megvalósítási célként. 

Az akcióterület a 2. sz. Antiszegregációs területet is magába foglalja.  

2. sz. Antiszegregációs terület: Bűd-Mester utca és környéke: 

Határai: Vasvári P. u. - Szív u. - Deák F. u. - Mester u.- Tisza u.– Keleti u.- déli részen legelő.

Ez a szegregátum a második legkisebb a városi öt közül;  viszonylag elfogadható állapotban lévő 23 lakásban mindössze 62 fő él. Korábban ezen a területen kizárólag nem-roma lakosság élt, most vegyes népesség lakja. A régebben épült házak mellett a nagy telkek megosztásával kialakult önálló ingatlanokra épült új családi házak jellemzőek erre a kis területre. Korcsoport szerinti megoszlása ennek a legkedvezőbb, ez hasonlít leginkább a megyei és országos arányokhoz. A gyermekkorúak aránya a város többi részéhez viszonyítva alacsony (16,1%), a munkaképeseké a városban a legmagasabb (66,1%), a nyugdíjas korúak 17,7 %-ot képviselnek. A munkaképes korúak iskolai végzettsége a szegregátumok vonatkozásában átlagosnak mondható; a legfeljebb 8 általánossal rendelkezők aránya az öt közül a második legjobb (65,9%). A foglalkoztatottak aránya viszont itt a legelfogadhatóbb (bár ez is csak 27,7%). Az alacsony státuszú munkaképes korúak valamivel több, mint felét adják az itt élőkének. 

Nagyon jó területi adottságokkal rendelkezik. Bűd városrész központjában van, intézményekhez, kereskedelmi-vendéglátó helyekhez közel. Ez a kis, fentebb lehatárolt terület sokkal jobb infrastrukturális adottságokkal rendelkezik, mint az előzőleg elemzett. Azonban útburkolatra és járda építésére itt is szükség lesz. 



2. sz. táblázat

Mutató megnevezése
Város

∑ :
A.t. 1.
A.sz. 1.
A.sz. 2.
A.sz. 3.
A.sz. 4.
A.sz. 5.

Rendszeres szoc. segély
448
135
122
13
232
11
15

Rendsz. gyerm.véd.-i kedv.
1625
172
168
14
234
18
20

Rendkívüli gyermekvédelmi
357
19
17
2
15
5
3

Rokkant rendszeres
33
13
11
2
13
0
1

Ápolási
38
3
2
1
4
0
0

Időskorúak járadéka
10
5
3
2
2
1
0

Lakásfenntartási támogatás
253
64
48
9
23
11
7

Átmeneti segély
272
81
68
13
66
8
6

Temetési segély
23
2
2
0
0
1
0

A.t. 1. = 1. sz. akcióterület (Bűdi városrészből) 

A.sz. 1. = 1. sz. Antiszegregációs terület: (Településhatár-Keleti főcsatorna-Déryné u.-Vasvári u. - Széchenyi u. - Tolbuhin u. - Mihálytelep - Víz u. - Szilágyi u.) 

A.sz. 2. = 2. sz. Antiszegregációs terület: (Szív u.- Deák F.u.- Mester u.- Csapó u.– településhatár) 

A.sz. 3. = 3. sz. Antiszegregációs terület: (Madách u. - Őz u. - Katona J.u. - Gépállomás u. – Kiss u. - Erdő u. - Szarvas  u. – Széles u. – Keskeny u. - településhatár) 

A.sz. 4. = 4. sz. Antiszegregációs terület: (Sporttelep - Fehértói u.- Vasút u. – Benczur – Kőrösi Cs. S.u. - településhatár) 

A.sz. 5. = 5. sz. Antiszegregációs terület: (Józsefháza: térképen jelzett pink és fekete színű tömbök)

Az akcióterületen – a 2001. évi népszámlálás szerint – 1676 fő él, 543 lakásban. A 14 éven aluliak 27%-ot, az aktív korúak 57,3%-ot, míg az aktív koron felüliek 2%-kal elmaradnak a városi átlagtól (15,7%). Rendkívül gyenge az itt élők iskolázottsága, minden 10 főből 6 legfeljebb csak 8 általános iskolával rendelkezi, ami a munkavállalásra a mai viszonyok között nem elegendő. A felsőfokú végzettségűek aránya még az egynegyede sincs, mint a városban átlagosan. 

Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya kétszerese a városinak, közel minden második ebbe a kategóriába tartozik. Minden 10 főből négyen komfort nélküli, félkomfortos, vagy szükséglakásban laknak ezen a területen. Az aktív korúak közül itt csupán minden negyedik foglalkoztatott, ugyanilyen arányú az aktív korúaknál a kizárólag állami vagy helyi támogatásból szerzett jövedelemmel rendelkezőké. A foglalkoztatott nélküli háztartások arányszáma 63,1%, de igen magas a munkanélküliek (minden második), különösen a tartós munkanélküliek aránya is (minden harmadik).  

A Bűdi városrész egyre inkább lemaradni látszik a város átlagos szintjétől, főként lakhatási viszonylatban. Ez rányomja bélyegét az egész bűdi városrész településen belül elfoglalt alközponti szerepére is, holott a belváros tehermentesítése szempontjából fontos lenne, hogy a város más településrészei is átvállaljanak bizonyos funkciókat.

A lakosság demográfiáját vizsgálva megállapítható, hogy magas a roma lakosság aránya (a településen élő cigány lakosság közel 1/3-a lakik az akcióterületen), de a lakosság összetételében még érvényesül a vegyes jelleg. Ahogy haladunk kifelé a bűdi városrész központjából északnyugatra a település közigazgatási határa felé, egyre rosszabb állapotban lévő házakat, lakókörnyezetet, elhanyagoltabb portákat és közterületeket találhatunk. 

A folyamat megállítása, a szegregáció erősödése és a városrész elkülönülésének, leszakadásának elkerülése érdekében sürgős lépéseket kell tenni a városrész felzárkóztatására, valamint az alközponti szerepének erősítésére, egy mezővárosias környezet megteremtésével el kell érni, hogy újra fejlődésbe hozzuk a bűdi városrészt, megakadályozva ezzel az elvándorlást is.

A szociális városrehabilitáció támogatott eszközeivel jelentős eredményeket lehetne elérni a városrész felzárkóztatásában, valamint az itt lakók integrációjának elősegítésében, az alközponti szerep erősítésével pedig megakadályozható lenne a magyar lakosság elköltözése, sőt egy modern falusias, mezővárosias településrész jelleg erősítésével akár újabb magyar családok letelepedését is el lehetne érni.

Gazdasági viszonylatban igen alacsony a 10 főnél több munkavállalót foglalkoztató egyéni vagy társas vállalkozások száma (mindössze 5 ilyen vállalkozásról tudunk). A város északnyugati peremterületein élők számára meg kell teremteni a mezőgazdasági kistermelés feltételrendszerét, és segítséget kell nyújtani az őstermelővé válásukhoz. Ez annál is inkább lehetséges, mivel a külvárosi peremterületek szerkezeti elosztása lehetővé teszi a gazdálkodást, ami a termelő tevékenység gazdasági jelentőségén túl a foglalkoztatási problémák enyhülését is eredményezné.

Az akcióterületen oktatási intézmény működik, továbbá elérhető közelségben az IVS által behatárolt bűdi városrészben megtalálható még az óvoda, alapfokú orvosi és szociális ellátást biztosító intézmény is.

Sport- és szabadidős létesítmény viszont nincs az akcióterületen, csak az iskola tornaterme, valamint a lakóingatlanok közé ékelődött üres gyepes területek szolgálhatnak az itt lakók sportolásának, kikapcsolódásának a helyszínéül. A közösségi, közösségfejlesztő és szabadidős programoknak helyt adó új Közösségi Ház építésével az itt lakók régi vágya teljesülhet. A nagy közösségi terem mellett két foglalkoztató helyiség és vizesblokk (férfi-női zuhanyozó, mosó helyiség) is rendelkezésére áll majd a ház szolgáltatásait igénybe vevőknek. A közösségi tér szélén való elhelyezése további lehetőségeket teremt, például szabadtéri és fedett terű rendezvények kombinációjára.

Az akcióterületen túl, de még a bűdi városrészben a közelmúltban megvalósult uniós pályázati forrásból egy mai kor színvonalának megfelelő játszótér, de szükség lenne még további zöld övezetek, parkok biztosítására is. A lakosság és a diákság bevonásával fásítási, virágosítási akciókat kell szervezni az élhetőbb városrész megteremtése érdekében, amely csekély forrásigényű, ugyanakkor a közösségi szemlélet pozitív befolyásolásában és a társadalmi kohézió erősítésében is kulcsfontosságú.

A városrész nem bővelkedik örökségvédelmi szempontból jelentős természeti vagy épített környezeti elemmel (a Dogály-Korniss kastély kivételével), ezért is merült fel annak a lehetősége, hogy az akcióterületen található jelenleg használaton kívül lévő, korábban magtárként funkcionáló épület felújításával és egy állandó mezőgazdasági kiállítás megteremtésével új színt hozzon a városrész, de az egész város kulturális palettájára.

Az elmúlt két évben a szennyvíz csatorna-hálózat kiépítésével jelentős fejlesztés valósult meg ezen az akcióterületen is, amelynek befejeztével az érintett utak helyreállítására és felújítására szintén sor került. A további út- és gyalogjárda-hálózat fejlesztése a kitűzött célok és megvalósításra váró feladatok között szerepel.

A belterületi csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatban a város egész területére vonatkozóan a fejlesztési koncepció elkészült, a terv kidolgozása folyamatban van, a teljes rekonstrukció megvalósítása az elkövetkező 1-2 év egyik legfontosabb települési vízrendezési feladata.

A települési szilárd hulladék gyűjtéséhez az igényekhez igazodva a bűdi városrészen meglévő 1 db szelektív hulladékgyűjtő szigeten kívül további 2 db szelektív hulladékgyűjtő szigetet szükséges kihelyezni az akcióterületen.

A helyi tömegközlekedés feltételeinek további javítása érdekében az akcióterületen egy buszforduló, buszöböl és buszmegálló kiépítését tűzte ki célul az elő-akcióterületi terv.

A város közbiztonsági helyzetének javítása érdekében térfigyelő rendszer kiépítése, megfigyelő pontok felszerelése is indokolt.

IV. Fejlesztési célok és beavatkozások

 Az integrált szociális jellegű városrehabilitáció átfogó célja: a behatárolt akcióterület társadalmi, gazdasági, lakókörnyezeti, közösségi, kulturális, infrastrukturális és egyéb viszonyainak fejlesztése a város színvonalához igazodva; a városrész integrálása, további leszakadásának megakadályozása; az akcióterületen élők lakó- és életkörülményeinek javítása.

Speciális célok:
· a leromlott fizikai környezeti állapot javítása,

· meglévő jelentős értékű épület felújítása, új funkcióval való feltöltése,

· új zöld felületek kialakítása a pihenésre, kikapcsolódásra, rekreációs és szabadidős lehetőségek fejlesztése,

· az akcióterületen élők életkörülményeinek javítása,

· a közbiztonság és közlekedésbiztonság fejlesztése,

· a területen élők programba történő aktív bevonása, a társadalmi kohézió erősítése,

· a fejlesztési programnak a város egészével történő megismertetése, elfogadtatása.

Beavatkozások (fejlesztési elemek) az akcióterületen 

  Beavatkozások az akcióterületen

- Illegális     

       hulladéklerakó                  

                    felszámolása
(városi funkció + közösségi funkció)

(Élhetőbb környezet megteremtése valamint a lakosság bevonásával a társadalmi kohézió erősítése és környezettudatosságra nevelés.)

- Utak, csomópontok rekonstrukciója

              
- Belterületi utcák kiépítése (- Iskola utca konyha-étterem körüli szakaszának útbúrkolattal való elátása; - Szív utcában 4 m széességű vegyes használatú sétány kialakítása; - Kiss Ernő utcában 3 m széles vegyes használatú sétány; - Víg utcában Tolbuhi és Víz utca közötti szakaszon vegyes használatú sétány; - Hunyadi J. utcában 3 m széles vegyes használatú sétány kialakítása), a hozzájuk tartozó vízelvezetéssel (városi funkció)


- Csomópont rekonstrukciója a Vasvári P. – Déryné – Tisza-dobi út         

   elágazásánál (városi funkció)

- Csomópont rekonstrukciója Széchenyi-Temető-Tolbuhin út 

   találkozásánál

- Buszforduló, buszmegálló a Keleti-főcsatorna hídjára felhajtást  

   megelőzően    (városi funkció)

- Szelektív     

              hulladékgyűjtés
- szelektív hulladékgyűjtő szigetek számának bővítése + 2 helyen  

   (közpark és játszótér mellett) (városi funkció + „soft” tevékenység); 

- lakossági fórum szervezése 

(a szelektív hulladékgyűjtés megismertetése és elfogadtatása céljából)

- Zöldfelületek       

                    fejlesztése
1 játszótér (Tolbuhin u.), 1 közösségi park (3538 m² megépítése (Lenin-Bereznai u. között) 
(városi funkció + közösségi funkció)

- Fásítási  program 
a kialakított rekreációs területen az iskolások bevonásával

(városi   funkció + közösségi funkció; közösségszervező civil programok, ESZA típusú beavatkozások)

- Térfigyelő rendszer
- Térfigyelő rendszer kiépítése, térfigyelő kamerák (4 db) kiépítése, kihelyezése                     

                                                (városi funkció) 

(A közbiztonság, a közlekedésbiztonság valamint a fejlesztésekkel elért eredmények megőrzése és fenntarthatóságának biztosítása érdekében partnerség a rendőrség és polgárőrség szerveivel.)

- Közösségi 

         terek

               létesítése,  

                      bővítése
- A volt „bűdi” Magtár épületéből Mezőgazdasági Kiállítóház + Darálóház + parkolók, udvaron park kialakítása (közösségi funkció; jelenleg hasz- nálaton kívüli épület értékmegőrző felújítása és kulturális funkcióval történő felruházása) 

- Közösségi Ház építése a közpark szélésn + parkolók kialakítása (közösségi funkció + közszféra funkció; ESZA típusú beavatkozások, hátrány- kompenzáló nevelési programok, tolerancia programok)

- Szakképzés,  

              foglalkoztatás
- OKJ-s kiemelt szakmai képzés, gyakorlatszerző támogatott foglalkoztatás (ESZA típusú közösségi funkció)

- Szoc. bérlakás
- Önkormányzati szociális bérlakások (4db) minőségi fejlesztése, komfortosítása      (lakófunkció)

A helyzetelemzés megállapításaira támaszkodva, az akcióterület adottságait kihasználva, a lakosság igényeinek felmérésével az összeállított programcsomag – a gazdasági funkció kivételével – a Városfejlesztési Kézikönyvben meghatározott valamennyi funkcióra tartalmaz projekt elemeket, ezek aránya és összhangja a városrehabilitációs fejlesztés pályázatához előírt belső arányoknak megfelel.

Az elő-akcióterületi tervben felsorakoztatott fejlesztési elképzelések komplex módon törekednek a jelentkező problémák megoldására, megvalósulásuk során egymásra épülésükkel hatékonyabban szolgálják a program átfogó céljának elérését, a városrészi rehabilitáció sikerét. 

A tervezett beavatkozásokról végrehajtásának ütemezéséről készült gantdiagram tartalmazza a fejlesztési elemeketnegyedéves bontásban. (4. számú függelék)

A központi támogatású város-rehabilitációs pályázat esetén a kitűzött célok elérését mérő mutatókat (indikátorokat) is fel kell tüntetni a támogatandó célokhoz kapcsolva, továbbá az adatmérés forrását is meg kell nevezni, valamint a kiinduló és célértéket. Ezt az elő-akcióterületi terv 5. számú függeléke tartalmazza akcióterületi bontásban és összesítve.

Az elő-akcióterületi terv a beavatkozások során megtartó típusú integrált városrész-rehabilitációt kíván megvalósítani, ezen területek szegregációjának oldása egy hosszabb távú komplex folyamat, amelynek csak egy része illeszthető be a regionális operatív programok intézkedései közé. Bevonhatók továbbá még pl. TÁMOP típusú ESZA források a hátrányos helyzetben lévők képzésére és foglalkoztatására.

Tervezett beavatkozások projekt elemenként 

I. Projekt neve:                                    Illegális hulladéklerakó felszámolása

   Tevékenység típusa:                         városi funkciót erősítő

   Finanszírozó strukturális alap:       ERFA

   Projekt rövid leírása:                        Az akcióterületen lévő illegális hulladéklerakó

                                                               felszámolása az akcióterületen élők aktív bevo-

                                                               násával, valamint a megtisztított területen sze-

lektíven válogatott kommunális hulladék      hulladékgyűjtő szigeten tárolása, a rendezett állapotok fenntartása és biztosítása.    

   Projekt helyszíne:


 az akcióterület
   Pályázó szervezet megnevezése:     Tiszavasvári Város Önkormányzata

   Partner:



 CÖK, „Romák a romákért” egyesület

   Partner szerepe:


 a romák megnyerése, mozgósítása, iskolások
   Célcsoport bemutatása:                   az akcióterületen élő lakosság (a megvalósítás során                                                                             

                                                               bevonandó) 
   Megvalósítás tervezett kezdete:
2008. III. negyedév 
   Megvalósítás tervezett vége:
2008. IV. negyedév

   Tervezett teljes költségvetés:
0

   Támogatás aránya:                           az összes elszámolható költség 85 %-a

   Támogatás nagysága:

0

   További források:                             önerő 

   Projekt-előkészítés helyzete:

II. Projekt neve:                                 Belterületi utak hálózatának fejlesztése

     Tevékenység típusa:                      városi funkciót erősítő 

     Finanszírozó strukturális alap:    ERFA

     Projekt rövid leírása:                    Útbúrkolat építése 4 m szélességben az Iskola úton a     

                                                              konyha-étterem körül; 4db vegyes használatú sétány 

                                                              kialakítása: Szív , Kiss E., Hunyadi, Víg utcában
     Projekt helyszíne:                          u.a.

     Pályázó szervezet megnevezése:   Tiszavasvári Város Önkormányzata

     Célcsoport bemutatása:                az akcióterületeken élő lakosság  

     Megvalósítás tervezett kezdete:   2009. II. negyedév 

     Megvalósítás tervezett vége:         2010. II. negyedév 

     Tervezett teljes költségvetés:
40.680 e Ft

     Támogatás aránya:                        az összes elszámolható költség 85 %-a

     Támogatás nagysága:

34.578 e Ft

     További források:                         6.102 e Ft önerő

     Projekt-előkészítés helyzete:

III. Projekt neve:       


Csomópontok, buszforduló kiépítése      

   Tevékenység típusa: 

Városi funkciót erősítő

   Finanszírozó strukturális alap: 
ERFA

   Projekt rövid leírása, helyszíne:
Vasvári–Déryné–Tiszadobi út, valamint a  Tolbuhun-Temető-Széchenyi út csomópontjának rekonstrukciója; 

A Tiszadobi híd feljárója előtt buszforduló kialakítása
   Pályázó szervezet megnevezése:     Tiszavasvári Város Önkormányzata

   Megvalósítás tervezett kezdete:
2009. III. negyedév

   Megvalósítás tervezett vége:
2010. II. negyedév

   Tervezett teljes költségvetés:
18.000 e Ft

   Támogatás aránya: 


az összes elszámolható költség 85 %-a
   Támogatás nagysága:

15.300 e Ft

   További források: 


2.700 e Ft önerő

   Projekt-előkészítés helyzete:

IV. Projekt neve:       


Szelektív hulladékgyűjtés bővítése     

   Tevékenység típusa: 

Városi funkciót erősítő

   Finanszírozó strukturális alap: 
ERFA

   Projekt rövid leírása:

szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása szabvány 

                                                             szerint

   Projekt helyszíne:


Köztér (Bereznai u.) és játszótér (Tolbuhin u,) mellett  

   Pályázó szervezet megnevezése:     Tiszavasvári Város Önkormányzata

   Partner:



az ott élő és résztvevő lakosság

   Partner szerepe:


szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása 

   Célcsoport bemutatása: 


   Megvalósítás tervezett kezdete:
2008. II. negyedév

   Megvalósítás tervezett vége:
2010. III. negyedév

   Tervezett teljes költségvetés:
2.400 e Ft
   Támogatás aránya: 


az összes elszámolható költség 85 %-a
   Támogatás nagysága:

2.040 e Ft

   További források: 


360 e Ft önerő

   Projekt-előkészítés helyzete:

V. Projekt neve:     


Közpark, játszótér létesítése
  

   Tevékenység típusa: 

Városi funkciót erősítő
   Finanszírozó strukturális alap: 
ERFA
   Projekt rövid leírása:

 

   Projekt helyszíne:


Bereznei u., Tolbuhin u.

   Pályázó szervezet megnevezése: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata

   Partner:



ott élő lakosság

   Partner szerepe:

közösségi rendezvényeken részvétel, játszótér igénybe vétele
Célcsoport bemutatása: 

roma, ill. magyar-roma vegyes népesség felnőtt és gyermekcsoportok

   Megvalósítás tervezett kezdete:
2009. III. negyedév

   Megvalósítás tervezett vége:
2010. II. negyedév

   Tervezett teljes költségvetés:
11.040 e Ft

   Támogatás aránya: 


az összes elszámolható költség 85 %-a
   Támogatás nagysága:

9.384 e Ft

   További források: 


1.656 e Ft önerő
   Projekt-előkészítés helyzete:

VI. Projekt neve:       


Roma Közösségi Ház építése

   Tevékenység típusa: 


Közösségi célú, közszféra funkciót erősítő
   Finanszírozó strukturális alap: 

ERFA

   Projekt rövid leírása: 


új közösségi ház építése

   Projekt helyszíne:



Lenin u.

   Pályázó szervezet megnevezése:     
Tiszavasvári Város Önkormányzata

   Partner:




CKÖ

   Partner szerepe:

   Célcsoport bemutatása: 


roma lakosság

   Megvalósítás tervezett kezdete:

2009. III. negyedév

   Megvalósítás tervezett vége:

2010. II. negyedév

   Tervezett teljes költségvetés:

60,0 mFt

   Támogatás aránya: 



az összes elszámolható költség 85 %-a
   Támogatás nagysága:


51,0 mFt

   További források: 



9,0 m Ft önerő

   Projekt-előkészítés helyzete:

VII. Projekt neve:       
A volt magtár felújítása, Mezőgazdasági Múzeummá alakítása + Darálóház       

   Tevékenység típusa: 


városi funkciót erősítő
   Finanszírozó strukturális alap: 

ERFA
   Projekt rövid leírása: 


a magtár épületének felújítása, múzeummá        

                                                                         Átalakítása, darálóház rekonstrukciója

   Projekt helyszíne:



Szilágyi utca

   Pályázó szervezet megnevezése: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata

   Partner:
   Partner szerepe:

   Célcsoport bemutatása: 
   Megvalósítás tervezett kezdete:

2009. II. negyedév

   Megvalósítás tervezett vége:

2010. III. negyedév

   Tervezett teljes költségvetés:

63,14 mFt

   Támogatás aránya: 



az összes elszámolható ksg 85%-a

   Támogatás nagysága:


53.669 e Ft
   További források: 



9.471 e Ft önerő

   Projekt-előkészítés helyzete:

VIII. Projekt neve:     


önkormányzati szociális bérlakások fejlesztése   

   Tevékenység típusa: 


lakás célú
   Finanszírozó strukturális alap: 

ERFA
   Projekt rövid leírása: 

4 db önkormányzati szociális bérlakás        

                                                                         komfortosítása

   Projekt helyszíne:



Kun B. utca
   Pályázó szervezet megnevezése: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata

   Partner:
   Partner szerepe:

   Célcsoport bemutatása:


szociálisan rászorult lakással nem rendelkezők 
   Megvalósítás tervezett kezdete:

2010. II. negyedév


   Megvalósítás tervezett vége:

2010. III. negyedév

   Tervezett teljes költségvetés:

7.200 e Ft



   Támogatás aránya: 



az összes elszámolható költség 85 %-a
   Támogatás nagysága:


6.120 e Ft
   További források: 



önerő
   Projekt-előkészítés helyzete:

1.080 e Ft

IX. Projekt neve:       


Lakosság bevonása a rehabilitáció megvalósításában

   Tevékenység típusa: 


Közösségi funkciót erősítő
   Finanszírozó strukturális alap: 

ESZA
   Projekt rövid leírása: 


  

   Projekt helyszíne:



teljes akcióterület

   Pályázó szervezet megnevezése: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata

   Partner:




CKÖ

   Partner szerepe:



lakosság aktivizálása
   Célcsoport bemutatása: 


ott élő lakosság

   Megvalósítás tervezett kezdete:

2010. II. negyedév

   Megvalósítás tervezett vége:

2010. III. negyedév

   Tervezett teljes költségvetés:

360 e Ft

   Támogatás aránya: 



az összes elszámolható költség 85 %-a
   Támogatás nagysága:


306 e Ft
   További források: 



54 e Ft önerő
   Projekt-előkészítés helyzete:

X. Projekt neve:       


Felnőtt OKJ-s képzés

   Tevékenység típusa: 


ESZA tip. funkció
   Finanszírozó strukturális alap: 

ESZA

   Projekt rövid leírása: 


(külön programleírásban részletezve)

   Projekt helyszíne:





   Pályázó szervezet megnevezése: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata

   Partner:
   Partner szerepe:

   Célcsoport bemutatása: 
   Megvalósítás tervezett kezdete:

2009. II. negyedév

   Megvalósítás tervezett vége:

2009. IV. negyedév

   Tervezett teljes költségvetés:

44.810 e Ft

   Támogatás aránya: 



az összes elszámolható költség 85 %-a
   Támogatás nagysága:


38.088500 Ft
   További források: 



6.721.500 Ft önerő
   Projekt-előkészítés helyzete:

XI. Projekt neve:       

Támogatott foglalkoztatás

   Tevékenység típusa: 


ESZA tip. funkció

   Finanszírozó strukturális alap: 

ESZA

   Projekt rövid leírása: 


(külön programleírásban részletezve)

   Projekt helyszíne:





   Pályázó szervezet megnevezése: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata

   Partner:




VASÉP Kft.

   Partner szerepe:



Kooperációs együttműködés

   Célcsoport bemutatása: 


alacsony státuszú álláskeresők

   Megvalósítás tervezett kezdete:

2010. I. negyedév

   Megvalósítás tervezett vége:

2010. III. negyedév

   Tervezett teljes költségvetés:

21.260 e Ft

   Támogatás aránya: 



az összes elszámolható költség 85 %-a
   Támogatás nagysága:


18.071 e Ft

   További források: 



3.189 e Ft önerő
   Projekt-előkészítés helyzete:

XII. Projekt neve:       

Térfigyelő kamerák kihelyezése

   Tevékenység típusa: 


Városi funkciót erősítő
   Finanszírozó strukturális alap: 

ERFA
   Projekt rövid leírása: 


térfigyelő rendszer és 4 térfigyelő hely kiépítése

   Projekt helyszíne:



(külön függelékben részletezve)

   Pályázó szervezet megnevezése: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata

   Partner:
   Partner szerepe:

   Célcsoport bemutatása: 
   Megvalósítás tervezett kezdete:

2010. II. negyedév

   Megvalósítás tervezett vége:

2010. III. negyedév

   Tervezett teljes költségvetés:

6. 000 e Ft

   Támogatás aránya: 



az összes elszámolható költség 85 %-a
   Támogatás nagysága:


5.100 e Ft

   További források: 



900 e Ft önerő
   Projekt-előkészítés helyzete:

XIII. Projekt neve:     

Közösségi kohézió erősítése, környezettudatosságra  

                                                                         nevelés, szemléletformálás

   Tevékenység típusa: 


Közösségi funkciót erősítő
   Finanszírozó strukturális alap: 

ESZA
   Projekt rövid leírása: 



   Projekt helyszíne:



akcióterület
   Pályázó szervezet megnevezése: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata

   Partner:




CKÖ

   Partner szerepe:



részvétel a programban

   Célcsoport bemutatása:


szociálisan rászorult lakással nem rendelkezők 
   Megvalósítás tervezett kezdete:

2008. III. negyedév


   Megvalósítás tervezett vége:

2010. IV. negyedév

   Tervezett teljes költségvetés:

720 e Ft



   Támogatás aránya: 



az összes elszámolható költség 85 %-a
   Támogatás nagysága:


612 e Ft
   További források: 



108 e Ft önerő
   Projekt-előkészítés helyzete:


Tervezett fejlesztések várható hatásai

Társadalmi-gazdasági hatások:

A város bűdi részén egy ipari termelőüzem megvalósításához szükséges humán erőforrás biztosításával jelentős társadalmi-gazdasági hatás várható. Azzal ugyanis, hogy korábban alacsony státuszú ember beiskolázásával 25 szakembert képezünk ki piacképes szakmára, amellyel a munkaerő-piaci képzést és munkagyakorlat-szerző támogatást követően 18 fő foglalkoztatását tudnánk megvalósítani első körben. Fontos az alacsony státuszú lakosok munkaerő piacra történő belépését segíteni. Így jövedelmük megnőne, versenyképessé tudnának válni a többi munkavállalóval szemben.

Egy másik jelentős társadalmi változás az új Közösségi Ház építéséhez kapcsolódik. A 217 m2-es hasznos alapterületű épületben a környező komfort nélküli lakásokban élők szükség szerinti tisztálkodási szükségleteit is ki tudja majd elégíteni. A két foglalkoztató helyiség kiscsoportos foglalkozásokra, felzárkóztató programok lebonyolítására, tanulási lehetőségek biztosítására szintén alkalmas lesz. Az elhelyezésre kerülő számítógépek segítségével meg lehet tanítani az ott élő roma lakosságot a számítógép, az internet használatára. Továbbá tanfolyamoknak is helyet adhat ez a jelentős területen fekvő építmény, ami az alacsony státuszú emberek elhelyezkedését segítené. A nagyméretű közösségi terem pedig kulturális és egyéb rendezvények, fórumok megtartására is lehetőséget biztosíthat. Az épület a közpark szélén, ahhoz funkciójában szervesen kapcsolódva a Lenin út felől kerülne megépítésre.  

A magtár átalakításával Mezőgazdasági Múzeumot szeretnénk kialakítani, amelyben régi mezőgazdasági és háztartási munkaeszközöket állítanánk ki. Ez a társadalom ilyen fajta kultúra iránti érdeklődését is felkeltené, hiszen manapság már csak ritkán láthatóak ilyen eszközök a mai modern mezőgazdaságban és háztartásokban. Ritkaságszámba megy, ha egyes házaknál még fellelhetőek ezek az eszközök. Ezt az értékes épületet funkciójában jól egészítené ki a magtár mellett található, a projekt keretében felújításra kerülő darálóház, valamint a pályázaton kívül megépítendő gépszin, amely a nagy mezőgazdasági gépek (cséplőgép, traktor, stb.) védelmét szolgálná majd. 

A Bereznai, Szél, Lenin és Déryné út találkozásánál levő telek közparkká történő átalakítása közösségi funkciót látna el. A jelenlegi bontási törmelék és szemét lerakó helyén kialakítandó szép és esztétikus környezetű terület nagyobb rendezvények, ünnepségek lebonyolítására is alkalmas lenne, egy szabadtéri színpad megépítésével. A park lehetőséget adna arra is, hogy az emberek jobban megismerhessék egymást, valamint alkalmas lenne a gyerekek játszóterének kialakítására is ez az igényesen kialakított terület.

Összefoglalva az eddigieket, az egyes munkahelyek teremtésével, a gazdaság fejlesztésével még inkább versenyképessé tudna válni a város. Az itt élő emberek jövedelme megnövekedne, a munkanélküliek száma csökkenne. Az alacsony státuszú emberek beiskolázásuk által versenyképessé válhatnak a munkaerő-piacon. Az eddigi segély helyett munkajövedelemhez jutnak, ami az életszínvonaluk javulását eredményezné. A társadalmi hatásokat nézve pedig a művelődésnek van nagy szerepe, különböző közösségi, kulturális tevékenységek hatásaként.

Esélyegyenlőségi hatás:
Az OKJ-s szakmai képzés, gyakorlatszerző támogatás, majd 18 fő, a képzés előtt alacsony státuszú ember továbbfoglalkoztatását tudnánk megvalósítani. Mivel a megszerzett versenyképes szakmával tartós munkához jutnának, így segíteni tudnánk a társadalomba való beilleszkedésüket. A jövedelemhez jutás eredményeként javulás állhat be az életükben, életszínvonalukban pozitív irányú változások következhetnek be. A tanulás és foglalkoztatás hatására egy olyan fajta szemléletváltás alakulhat ki, amelynek során gyermekeiket is arra ösztönözhetik, hogy tanulni érdemes, mert ezzel a megélhetésüket könnyebben tudják biztosítani maguknak.

Különösen a roma nők életében történne jelentős fordulatot, mivel az tradícióváltással is járna. A cigány családokban ugyanis a nőknek hagyományosan a gyermeknevelés és a család kiszolgálása  volt a roma társadalomban az elfogadott. Elindul egy folyamat, amelynek eredményeként hosszabb távon megváltozik a nők családon belüli helyzete, ha munkájával, jövedelmével egyenrangú fél lesz a családfővel. Ezekben az esetekben a gyermekek helyzetére is pozitív hatással lesz a zárt rendszerből való kitörés, nagy lépést jelenthet az integráció felé. Nagyon fontos lenne, hogy ez a fajta fordulat bekövetkezzen, hiszen ez által nem csak a szemlélet változna, hanem ezzel együtt csökkenne a városban élő alacsony státuszú emberek száma, kevesebb munkanélküli lenne és a mélyszegénység is enyhülne. 

A Közösségi Ház akadálymentesnek épülne, a fogyatékkal élő emberek is könnyen igénybe tudnák venni az épület adta lehetőségeket. Azzal, hogy lehetőséget kapnának a társas kapcsolatok bővítésére, megkönnyítené, elősegítené a társadalomba való magasabb szintű beilleszkedésüket.  

Környezeti hatások:

A környezetszennyezés felszámolására, a szelektív hulladékgyűjtésre, az akcióterületeken élők szemléletének megváltoztatására irányuló kezdeményezéseinknek – különösen a sikeres akcióinkat követően – pozitív hatást kell kiváltania az ott élő lakosok körében. A természeti környezet megbecsülésére tanítás, a környezeti rendre szoktatás, a higiéniai követelmények betartása igényeinek természetessé válása kihatással lesz az egészséges életmódra, a hosszabb és emberibb életre is. 

Pozitív irányú hatásnak számít az a tevékenység, amely a régi és értékes, de használat híjján egyre romló épületek megóvásra irányul. Azáltal, hogy az akcióterületen lévő magtárat felújítanánk, és megfelelő új funkcióval látnánk el, lehetőség nyílna az egyedi, értékes műemlék jellegű épület megóvására, megmentésére a jövő számára.

Negatív irányú hatásnak csak a termelőüzem által kibocsátott melléktermékek mondhatóak, amit a Kelet-Környezet Kft.-vel kötött szerződés alapján nullára redukálnánk. A légszennyező hatást az Európai Unió feltételeinek megfelelően minimálisra csökkentenénk, ami jóval a megengedett határ alatt lenne. A szabványoknak megfelelő levegőszűrő berendezések alkalmazásával a negatív jellegű hatás elhanyagolható.

Kockázati elemzés projekt elemenként:

1.
Illegális hulladéklerakó felszámolása

 
Kockázati tényező
Mértéke
Kiküszöbölésre teendő intézkedések


 - a fejlesztési cél megvalósulásának meghiúsulása
 - Kicsi
Mindenképpen megvalósításra kerül, de amennyiben kizárólag saját erőből kell megvalósítani, úgy a végrehajtás tervezett időpontja kitolódhat.


- a beruházás megvalósulásának elhúzódása
 - Kicsi
 Időjárási tényezők és szervezési nehézségek gátolhatják, késleltethetik a megvalósítást.

Lakosság bevonása esetén a lakossági passzivitása is kockázati tényező lehet, de jó szervezéssel és agitációval kiküszöbölhető.


 - az állapot fenntarthatóságának a kockázata
- Nagy 
A fenntarthatóság akkor lesz biztosítható, ha a lakosságot is bevonjuk (tevékeny részvételük egyben környezettudatosságra nevelés is). 

A fenntarthatóság érdekében fokozott köztisztasági ellenőrzése a területnek, szükség esetén szankcionálás.  

2.
Belterületi utak hálózatának fejlesztése

 
Kockázati tényező
Mértéke
Kiküszöbölésre teendő intézkedések


 - a beruházás megvalósulásának meghiúsulása
- Közepes 
A teljes meghiúsulás kockázata ki van zárva, legfeljebb jelentősen kisebb mértékben valósul meg, amennyiben nem nyerünk hozzá uniós támogatást. 


 - a beruházás megvalósulásának elhúzódása
- Közepes 
 Jelentkezhetnek időjárási akadályozó tényezők, financiális gátló okok, kivitelezési rejtett, időközben felmerülő problémák, amelyek megfelelő rugalmas szervezéssel kiküszöbölhetők.


 - a város más részein élők elégedetlensége
- Nagy 
Írott és elektronikus médiák bevonásával a lakosság széleskörű tájékoztatása, lakossági fórumok, vitanapok szervezése. 

3.
Csomópont, buszmegálló kiépítése

 
Kockázati tényező
Mértéke
Kiküszöbölésre teendő intézkedések


 - a beruházás megvalósulásának meghiúsulása
- Nagy 
Amennyiben nem sikerül központi támogatást szerezni, a projekt kivitelezési időszakában nem tud az önkormányzat forrást biztosítani, legfeljebb a távlati elképzelések között szerepelhet. 


 - a beruházás megvalósu-lásának elhúzódása
- Közepes 
Ugyanaz mondható el, mint az előző projekt elemnél. 


 A város más részein élők elégedetlensége
- Nagy 
Ugyanaz mondható el, mint az előző projekt elemnél. 

4. 
Szelektív hulladékgyűjtés bővítése

 
Kockázati tényező
Mértéke
Kiküszöbölésre teendő intézkedések


 - a beruházás megvalósu-lásának meghiúsulása
- Közepes 
Központi támogatás hiányában az önkormányzat csak később és fokozatosan tudja megvalósítani. 


 - partnerségi együttműködési akadályok
- Kicsi 
Forrás biztosítottság esetén esetleg apróbb szervezési gátló tényezők léphetnek fel, amelyek a kivitelezés megvalósulását jelentősen nem veszélyeztetik. 


 - igénykihasználtság nem elegendő
- Kicsi 
Az akcióterület nagysága és a lakosságszáma indokolja a szükségességét. 


 

- nem megfelelő célú használat
- Közepes 
Méretét tekintve nehezen eltulajdonítható, és az anyaga sem célérték, viszont a megrongálás veszélyének van kitéve, amely a lakosság felvilágosító nevelésével és fokozott járőrözéssel csökkenthető. (Együttműködő partnerség kiépítése CKÖ, civil szervezetekkel.)

5.
Park, játszótér létesítése

 
Kockázati tényező
Mértéke
Kiküszöbölésre teendő intézkedések


 - a beruházás meghiúsulása
- Közepes 
Kockázati tényezőt a pénzügyi nehézségek jelenthetnek, de pályázat nélkül is tervezni kell. 


 - a beruházás kisebb mértékben történik
- Közepes 
 Pályázati támogatás nélkül a megvalósítás csak a legszük-ségesebb mértékű lesz.


 - az igénykihasználtság nem elegendő mértékű
- Kicsi 
Az akcióterületeken rendezett rekreációs zöld felület jelenleg nincs biztosítva az itt élő lakosság számára, viszont a lakosság-szám és korösszetétel indokolja a beruházás szükségességét. 


 - a beruházás megvalósulásának elhúzódása
- Kicsi 
Engedélyeztetési eljárás elhúzódása, időjárási tényezők, a kivitelezés során felmerülő apróbb problémák, amelyek megfelelő szervezéssel kiküszöbölhetők. 


 - az átadáskori állag megőrzése, a fenntartható állapot biztosítottsága
- Közepes 
A vandalizmus, a nem rendeltetésszerű használat és a tulajdon elleni bűncselekmények, szabálysértések által okozott károk a beruházás idő előtti amortizációjához vezethetnek.

Ezt a kockázati tényezőt csökkenteni lehet a lakosság célzott nevelésével, valamint a rendőrség és polgárőrség partnerségi együttműködésével és a hatóság részéről következetes szankcionálással. 


 - a város más területén élő lakosainak elégedetlensége
- Nagy 
A lakosság széleskörű tájékoztatása a beruházás indokairól (pl. eddigi fejlesztések hiánya, ellátatlanság, milyen előnyük származhat nekik közvetve a megvalósulásból) meggyőzés a szükségességről. 

6.
Térfigyelő kamerák kihelyezése

 
Kockázati tényező
Mértéke
Kiküszöbölésre teendő intézkedések


 - a fejlesztési cél meghiúsulása
 - Közepes
Ebben a ciklusban csak központi támogatás elnyerése esetén tudja az önkormányzat megvalósítani. 


 - a beruházás megvalósu-lásának elhúzódása
- Kicsi 
A kivitelezés során fellépő rejtett apróbb problémák, engedélyeztetési vagy technikai akadályok. 


 - a partnerségi együttműködés kiépítésével járó egyeztetési akadályok
- Kicsi 
Mivel városunkban még nincs kiépítve a térfigyelő rendszer, a kivitelezés során jelentkezhetnek most még nem látható kisebb műszaki problémák. 

7.
Roma Közösségi Ház építése

 
Kockázati tényező
Mértéke
Kiküszöbölésre teendő intézkedések


 - a bővítés meghiúsulása
- Közepes 
Pályázati támogatottság esetén a tervezett módon kerül megvalósításra, ennek hiányában a rendelkezésre álló források függvényében kerül sor az építésére. 


 - a beruházás 

    megvalósulásának  

                       elhúzódása
- Kicsi 
Finanszírozási, engedélyeztetési, időjárási tényezők és a kivitelezés során jelentkező rejtett problémák meghosszabbít-hatják a megvalósítás időtartamát, de ezek a kockázati tényezők megfelelő szervezéssel csökkenthetők. 


 - a fenntarthatóság  

                  kockázata
- Kicsi 
A megvalósított beruházás állagának megőrzése. Gondnok

biztosítja majd a Közösségi Ház rendjét és rendeltetésszerű használatát.  


 - az igénykihasználtság 

                      nem elegendő
- Kicsi 
Az akcióterületen a nem megfelelő lakókörnyezetben élők száma igen magas, a felmérések alapján a lakosság alapvető tisztálkodási feltételei az általuk lakott házban sok esetben nem biztosítottak. Évek óta komoly igény jelentkezik az ilyen funkciójú középület iránt.


 - a mozgáskorlátozottak számára az esélyegyen-lőségük nem érvényesül
- Kicsi 
A Közösségi Ház akadálymentesnek épül, a mai követelmények szerint.  


 - a város más részén élők  

                   elégedetlensége
- Nagy 
Az írott és elektronikus sajtó és a médiák bevonásával, lakossági tájékoztató fórumok szervezésével meg kell győzni a más lakóterületen élőket, hogy mennyire fontos és milyen jelentősége van egy ilyen funkcióval működő közösségi épületnek.  

8.
A volt "bűdi magtár" Mezőgazdasági Múzeummá alakítása + Darálóház helyreállítása

 
Kockázati tényező
Mértéke
Kiküszöbölésre teendő intézkedések


- a beruházás megvalósulásának meghiúsulása
- Közepes 
Pénzügyi támogatottság hiányában nem kerül sor a középtávú fejlesztések között a megvalósítására, az önkormányzat későbbi anyagi helyzete függvényében vagy estlegesen külső beruházó jelentkezése esetén kivitelezhető.  


 - a beruházás megvalósulásának elhúzódása 
- Közepes 
A terveztetés, engedélyeztetés, a helyreállítás során felmerülő akadályok, időjárási tényezők megnyújthatják a kivitelezési időt, amely megfelelő szervezéssel korrigálható. 


 - a kivitelezés során jelent-kező rejtett hibák, a régi állagból eredő problémák (pl. falak gombásodása)
- Közepes 
Az alapos állagfelmérő munka, valamint a még nem kiszámítható egyéb felmerülő költség fedezésére rendelkezésre álló tartalék keret a kockázati tényezőt csökkentheti. 


 - igénykihasználtság nem elegendő
- Kicsi 
Ilyen jellegű múzeum a régióban egyedülálló lesz. A város és a kistérség nem rendelkezik a jellegének megfelelő tájházzal, kiállítóházzal vagy hasonló történelmi tradíciót, gépeket, eszközöket bemutató tárlattal, így a környék turisztikai látnivalóival összekapcsolva, megfelelő propaganda biztosításával kellő számú érdeklődőt fog vonzani. 


 - a város egyéb részein élők elégedetlensége
- Kicsi 
 A jelenleg üresen, kihasználatlanul álló régi, de masszív épület kulturális célú hasznosítása várhatóan nem vált ki negatív visszhangot. Az épület könnyen megközelíthető.

9.
Önkormányzati szociális bérlakások fejlesztése

 
Kockázati tényező
Mértéke
Kiküszöbölésre teendő intézkedések


- a fejlesztési cél megvaló-sulásának meghiúsulása
 - Közepes
Csak központi támogatás elnyerése esetén tudja az önkormányzat megvalósítani. 


 - a beruházás  

       megvalósulásának   

                            elhúzódása
- Kicsi 
 Jelentkezhetnek időjárási akadályozó tényezők, kivitelezési rejtett, időközben felmerülő problémák, amelyek megfelelő rugalmas szervezéssel kiküszöbölhetők.

10.
Lakosság bevonása a rehabilitáció megvalósításába

 
Kockázati tényező
Mértéke
Kiküszöbölésre teendő intézkedések


 - szervezési nehézségek
- Közepes 
Felléphet bizonyos mértékű lakossági passzivitás, amely kellő agitáló, propaganda tevékenységgel csökkenthető. 


 - a megvalósítás nem a  

   kellő minőségben kerül   

   kivitelezésre
- Kicsi 
Alapos munkaszervezéssel és hatékony ellenőrzéssel kivédhető. 

11.
Fásítási program iskolák bevonásával

 
Kockázati tényező
Mértéke
Kiküszöbölésre teendő intézkedések


 - a megvalósítás meghiúsulása
- Kicsi 
Forrásigénye a teljes városrehabilitációs költségekhez képest kicsi, így akár az önkormányzat saját pénzügyi eszközeiből is meg tudja valósítani. 


 - a megvalósulás   

                     elhúzódása
- Kicsi 
Szervezési és időjárási gátló tényező késleltetheti kivitelezést. 


 - a fenntarthatóság  

                         kockázata
- Közepes 
Csökkentésére ki kell dolgozni egy olyan programot, hogy a fiatalok között minden elültetett fának „gazdája” van, ő lesz a felelőse. (Környezettudatosságra nevelés, ösztönözni kell a faültető ifjúságot az általuk teremtett érték megóvására.)

A rendőrség és a polgárőrség partnerségi együttműködésével csökkenthető a szándékos károkozók által okozott kár mértéke. 

12.
Közösségi kohézió erősítése, környezettudatosságra nevelés, szemléletformálás

 
Kockázati tényező
Mértéke
Kiküszöbölésre teendő intézkedések


 - szervezésből adódó nehézségek
- Közepes 
A szemlélet és pozitív hozzáállás formálás hosszadalmas folyamat, türelmes, aprólékos odaadó munka eredménye. Szükséges a nevelési, oktatási, szociális és családgondozó intézmények aktív szerepvállalása a hatékonyabb eredmények elérése érdekében.  


 - a lakossági passzivitás
- Közepes 
A lakosság tevékeny bevonása a városrehabilitáció  során a program iránti elkötelezettségüket eredményezi. Be kell vonni továbbá a tervezésbe és megvalósításba, lakosság szervezési feladatokba a CKÖ képviselőit és az érintett civil szervezeteket. 

A városrehabilitációs terv előkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi egyeztetések:

Az első pillanattól együttműködünk a társintézményekkel, az illetékes civil egyesületekkel (Ma-Ro-Ma, „Roma a romákért”), folyamatosan egyeztetünk a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, az intézmények vezetésével. Az Intézményvezetői Értekezlet is megfelelő fórumot biztosított a városrehabilitációs elképzelések tesztelésére, vélemények egyeztetésére. Az akcióterülethez kötődő, valamint a város jelentősebb vállalkozóival is történtek  a témát illetően megbeszélések. Így került sor a foglalkoztatási programunkhoz szervesen kapcsolódó kooperációs partnerrel való előzetes egyeztetésre is.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia tervezete több hónapja felkerült a város honlapjára. Felhívással fordultunk a lakossághoz, hogy javaslataival, véleményével segítse a település jövőjét középtávon meghatározó terveink összeállításában, pontosításában, adjanak segítséget az arányos városfejlesztés terveinek kidolgozásához. A pályázat benyújtását követően lakossági fórumokon ismertetjük a város leszakadó, elmaradt körzeteinek felzárkóztatására, valamint a funkcióbővítő fejlesztésekre irányuló elképzeléseinket, kérve támogató segítségüket. A városi televízió és a Vasvári Hírmondó közéleti havi lap folytatásos részekben mutatja be az IVS és mellékleteinek az Antiszegregációs tervnek és az Ingatlangazdálkodási tervnek lakosságot, intézményeket érintő, befolyásoló részeit. 

A CKÖ és roma civil szervezetek bevonásával megkezdődhet az illegális hulladéklerakók felszámolása az akcióterületen, a szemetes helyek feltárására, összegyűjtésére, majd az összegyűjtött hulladék szeméttelepre való elszállítására. Ezt érdemes köztisztasági akciók keretében végrehajtani. Akár versenyeztetni is lehetne az ott élő lakosságot a házak körüli tisztaság érdekében és a legszebb környezetű házat díjazni a folyamat végén. Ez a tevékenység már egyszer megvalósult a város két legnagyobb szegregált részen is, melynek végén jutalmazásra került sor. Ezt az eseményt hagyománnyá lehetne tenni a későbbiekben. Ezáltal fokozatosan felszámolásra kerülhetnek az illegális hulladéklerakók, tisztább és szebb környezet alakítható ki. 

A lakosság bevonásának is nagy szerepe van ebben a folyamatban. Fásítási program nem valósulhat meg eredményesen nélkülük. A szülők és az iskolások együttes bevonásával lehetne megoldani a parkok, játszóterek szebbé tételét. 

Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció támogatása / EAOP-2007-5.1.1.A  kódjelű pályázathoz
Alacsony státuszú munkavállalók Foglalkoztató Üzeme képzésre, foglalkoztatásra irányuló részprogramja

Megvalósulás helye: Tiszavasvári  Bűdi Akcióterület 

A jelen akcióterületi terv készítéséhez előírt 2001. évi népszámlálási KSH adatok szerint a városban öt szegregátum található - amelyből kettő különösen nagy kiterjedésű -, öt olyan terület, ahol az ott élő aktív korúak több mint fele legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik, és rendszeres munkajövedelme nincs. A szegregátumok közül kettő a bűdi városrészben található, többségükben romungrók lakta területek. További kettő a vasúttól keletre fekvő területen, az un. Külső-Szentmihályon található, szinte teljes egészében oláhcigányok által lakott településrészen. Szintén oláhcigányok élnek többségében Józsefházán, az ötödik szegregátumban. Ezt az öt szegregált területet szeretné a város vezetése fokozatosan felszámolni, a két leszakadt városrész, valamint a várostól 7 km-re fekvő belterületi, elmaradt városrészek fizikai és közösségi felzárkóztatását lehetőség szerint uniós források felhasználásával felgyorsítani. A Képviselő Testület határozata alapján első lépésként a Bűdi városrész Szilágyi-Dobó K. utcáktól nyugatra fekvő, két szegregált területtel rendelkező akcióterületén kíván a város vezetése segíteni a szociális jellegű városrehabilitáció pályázat támogatásával. 

Az akcióterületen élők túlnyomó többsége hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. A mutatók a 2001-es népszámlálási adatokat tartalmazzák, de a 2006-os (december 31.) statisztikai adatok is megerősítik azt a tendenciát, hogy a megyei átlaghoz viszonyítva tartósan és változatlanul igen magas az alulképzettek aránya (55,6 %), az itt lakókra továbbra is jellemző az igen alacsony iskolai végzettség.

A munkaképes korúak között rendkívül alacsony a foglalkoztatottak aránya, de nagyon magas a munkanélküliek, azon belül is a tartós munkanélküliek részvétele. Ez az alulképzettségük következménye, hiszen a képzettebb álláskeresők nagyobb eséllyel szerepelnek a munkaerő-piacon. 

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az akcióterületen több mint 10%-kal haladja meg az amúgy is igen magas városi szintet. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya az akcióterületen közel 20%-kal magasabb a városénál, holott az is igen magas (44,1%). 

Az igen súlyos gondok, a kétfajta roma népesség eltérő problémáinak kezelésére a város önkormányzata komplex intézkedési tervet fogadott el. Ennek egyik fontos területe a felnőtt képzetlen réteg képzésbe való bevonásával a munkaerő-piaci esélyeinek javítása. Emellett olyan munkahelyek létrehozásában való közreműködés, illetve foglalkoztatás megvalósítása a cél, amelyben az alacsony státuszú munkavállalók tartalmas és tartós munkahelyhez jutása megvalósul. Ehhez minden rendelkezésre álló, illetve elérhető forrást az önkormányzat fel szeretne használni. 

Az integrált szociális jellegű városrehabilitáció támogatásra benyújtandó pályázat éppen ennek a rétegnek a helyzetén kíván javítani. A fizikai környezet felzárkóztatás mellett fontos szerep jut a közösségi, képzési és foglalkoztatási szintekére is. Ennek keretében a város számára hosszú távon szükséges szakterületekre kíván képzést, majd munkahelyet biztosítani. Az önkormányzat a városban tervez megvalósítani egy  termelőüzemet, amelyben akcióterületen élők közül az ott dolgozni akarók közül kiválasztott legjobbak foglalkoztatáshoz szükséges szakmai képzést is meg kívánja valósítani. A múlt évben átadott húsfeldolgozó üzem számára 4 csoportban, összesen 120 fő betanítását valósítottuk meg, majd 75 fővel folytatódott ugyanez a tanfolyami képzés. A múlt évi sikeres felzárkóztató tanfolyamot szeretnénk az idén is megismételni.

A foglalkoztatási program keretében a már említett termelőüzem indításán túl, a képzésüket követően kialakult egy parkgondozó brigád, amely a város parkjainak, tereinek szépítésével, karbantartásával foglalkozik. Mellettük egy állandó kőműves-karbantartó brigád létrehozását tervezi az önkormányzat. Képzésük és szakmai gyakorlatszerző támogatásuk a Foglalkoztatási Hivatal kiemelt projektje keretében valósulna meg, amelynek kimeneteként 12 főt akarunk tartósan foglalkoztatni.  

A szociális jellegű városrehabilitációs programnak a kertében első lépésként a most kiképzendő 25 fő lakatos szakmunkással – várhatóan egy helyi vasipari üzemmel kooperálva – termelőüzemet szeretnénk beindítani, amelyben rentábilis gazdálkodása esetén további hasonló nagyságú bővítésre lenne lehetőség. 

A program indításának indokoltsága, a javasolt célcsoport munkaerő-piaci helyzete:

A rendszerváltást követő piacvesztés, a gazdasági szerkezetváltás elmaradása hosszú időre meghatározta a város foglakoztatási helyzetét. A mezőgazdasági nagyüzemek leépítése, az építőipari cégek megszűnése, átalakulása, majd az ICN tömeges létszámleépítése, a könnyűipari üzemek megszűnése miatt rendkívül lecsökkent, és struktúrájában is lényegesen megváltozott a helyben foglalkoztatottak állománya. A háromnegyedére csökkent aktív keresők egy jelentős része kénytelen térségen kívül munkát végezni. A versenyszférában a munkahelyüket elveszített, valamint újratermelődő szakképzettség nélküli iskolázatlan álláskeresők munkavállalása szinte lehetetlen. 

A munkaerő-piacon megjelenő folyamatosan növekvő számú fiatalnak köszönhetően egyre nagyobb arányú alacsony státuszú álláskeresővel kell számolni. Az ezer fő körüli regisztrált álláskeresők közül a romák száma 430-460 fő között változik attól függően, hogy éppen hányan vesznek részt közfoglalkoztatásban. 

Mind a kistérségben, mind a városban évek óta változatlanul nagyon rossz az álláskeresők iskolai végzettség szerinti összetétele. Még megyei viszonylatban is kiemelkedően magas az iskolázatlan, 8 általánossal, vagy még azzal sem rendelkező rétegek aránya. Az általános iskolát elvégzettek mintegy 20 százalékkal magasabb, a 8 osztállyal nem rendelkezők aránya pedig majdnem kétszerese a megyei átlagnak. Ugyanakkor a szakmával rendelkezők aránya lényegesen alatta marad a megyében megjelenő azonos csoport százalékának. Ennek alapvető oka a cigányok iskolázatlansága. A 430-460 roma álláskeresőből mindössze pár fő rendelkezik érettségivel, szakmunkás-bizonyítvánnyal is csupán néhány százalékuk. A többi viszont csak általános iskolát, vagy még azt sem végzett, emiatt munkaerő-piaci pozíciója a versenyszférában szinte kilátástalan. 

Az érintett létszám összetétele állománycsoportonként: 

Állománycsoport
Létszám (fő)*

Szakmunkás
20

Betanított munkás
180

Segédmunkás
240

Fizikai foglalkozások összesen
240

Nem fizikai foglalkozásúak
5

Mindösszesen
               445 

 *megközelítően pontos adatok

Tekintettel a nagyarányú alacsony státuszú álláskeresőre, kiemelt cél a többségében tartós munkanélküli képzettségének növelése, szilárd munkába állítása. 

1. A részprogram közvetlen célja: a kiválasztott, programba kerülők helyzetének javítása, a számukra piacképes ismerteket nyújtó képzési lehetőség biztosítása, munkaerő-piaci esélyeik növelése, majd az elhelyezkedés támogatásával gazdasági hátrányaik csökkentése. 

2. A részprogram célcsoportja: az akcióterületen élő alacsony státuszú álláskeresők.
3. A részprogram elemei: 

A. Előkészítő szakasz: A célcsoporthoz tartozó, nyilvántartás adatai alapján előzetesen kiválasztott 50 fő regisztrált álláskeresők írásbeli megkeresése, és a programban való részvételre felkérés. A megszólított ügyfelek közül a munkaügyi központ és a szolgáltatást nyújtó szakemberei kiválasztják a programba bekerülő 30 főt, akik közül 25 fő kezdi meg a szakmai képzést.
B. Képzés: a munkaerő-piacon kevés eséllyel induló, többszörösen hátrányos helyzetű réteg szakmai képzéssel való tartós munkához juttatása. Ennek érdekében a 25 fő olyan egy éves (1407 órás) OKJ-s szaktanfolyam megvalósítását tervezzük, amely a szakma teljes elsajátítása mellett munkakultúrát is képes a résztvevők számára nyújtani. A képzés 422 óra elméleti és 985 óra gyakorlati képzésből állna.
C. Munkagyakorlat-szerző támogatás: az eddig még egyáltalán nem, vagy csak minimális munkaviszonnyal rendelkezők beilleszkedéséhez, a fegyelmezett és hatékony munkavégzéshez szükséges gyakorlat megszerzéséhez, a kezdeti nehézségek áthidalásához ad a képzést sikeresen befejezők közül 21 főnek komoly segítséget. Pályázati támogatás keretében a munkaadó önkormányzat részére a dolgozók bér és járulékai 100%-os megtérítése, de maximum 112 488 Ft/fő/hó nyújtható, 9 hónap időtartamra.

E. Továbbfoglalkoztatás: A támogatásban részesült 21 fő közül a legfegyelmezettebb,   legjobb eredményt elérő 18 fővel az önkormányzat tartós munkaviszonyra szerződést köt.  

4. A programtól elvárt eredmények és a program befejezését követően a térség munkaerő piaci helyzetére gyakorolt hatás. 

A célcsoportba tartozók gazdasági aktivitása, munkaerő-piaci esélyei nőnek, társadalmi, gazdasági hátrányaik csökkennek a kistérség foglalkoztatási helyzete javul. 

Az előzetesen kiválasztott, tájékoztatásra behívott 50 főből a programba bevonásra kerülő:  


-  25 fő képzésben vesz részt; 


-  21 fő munkagyakorlat-szerző támogatást nyer;


-  18 fő pedig tartós foglalkoztatási lehetőséget kap. 

Tehát a program befejezését követően legalább 18 fő tartósan elhelyezkedik. Mintát állít, követendő példát mutat a többi alacsony státuszú álláskereső számára, de lehetőségeket is teremt a képzések elfogadtatására, a romafoglalkoztatás növelésére. A képzésben és munkagyakorlatban részesült többi álláskeresőnek is van esélye akár a városban is az elhelyezkedésre, mert olyan szakképzettséggel rendelkezik, amelyre szükség van.

5. A részprogram költségeinél alkalmazott fajlagos mutatók és költségkalkuláció.

2. sz. melléklet   Finanszírozási terv  

6. Gannt diagram a programelemekben résztvevők létszámának és időbeni megvalósulásának bemutatása.

3. sz. melléklet  Gannt Diagram  XLS

Tiszavasvári, 2008. június 
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Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció támogatása / EAOP-2007-5.1.1.A  kódjelű pályázathoz
2 0 0 9 .  0 4 .  0 1  –  2 0 1 0 .  1 2 .  3 1 .

      Megnevezés:
Tervezett              létszám:
      Fajlagos mutató:
Program költségek:




2009. év
2010. év
Σ ksg:

Programirányítás költsége






Egyéb ksg. (Posta, PR, stb.)


        150.000

       150.000

Támogatás összesen






Csoportos tájékoztató
50





Bevont létszám 
30





Képzés   (1407 ó; 422 ó elm.+985 ó gy.)
25
816 e Ft/fő 
   18.360.000
     2.040.000
   20.400.000

           - keresetpótló + járulékai

94.065.- Ft/fő/hó x 10 hó (69 e Ft + jár.-i)
   21.164.625
     2.351.625
   23.516.250

Vizsgadíj
25
25.000.- Ft/fő

        625.000
        625.000

Szakmai alkalmassági 
25
4.600.- Ft/fő
        115.000

        115.000

Támogatott foglalkoztatás
21
82.800.- Ft/fő/hó+bérksg 100%-a x 9 hó
   
   21.260.230
   21.260.230

Ö S S Z E S E N
25

   39.639.625
   26.276.855
   66.066.480

1. Előkészítő szakasz:

     Csop. tájékoztató:    50 fő    →
  Kiválasztás:   30 fő





               150.000.- Ft
3. Szakmai alkalmassági vizsg.:

             25 fő

           4.600.- Ft/fő


   115.000.- Ft

4. Támogatás:
   a) Képzés: OKJ-s szakmai    1440 órás   10 hó       25 fő        816.000.- Ft/fő + 1.128.780.- Ft/fő        43.916.250.- Ft  

  b) Vizsgadíj


                                    25 fő                        25.000.- Ft/fő       
               625.000.- Ft        

 c) Támogatott fogl.s: 9 hó
 (112.488.-/fő/hó)        21 fő

       960.000.-
Ft/fő
         
          21.260.230.- Ft









    -------------------------------------------------------------









 
                         Mind összesen:       66.066.480.- Ft.









                                ==============================

Lakatos OKJ-s képzés 




Tervezett létszám:
25 fő

Óraszám:
Óradíj    (Ft/ó/fő):
Összesen:

Elméleti képzés
422
300.-
  3.165.000.-

 Gyakorlati képzés
985
700.-
17.237.500.-

Vizsgadíj   (25.000.- Ft/fő):
     625.000.-

                Összes oktatási költség:
                                      21.027.500.-

                Egy főre jutó költség:
                                                  841.000.-   

Sorszám
Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai
Szakmacsoport megnevezése


sorszáma
azonosító száma
megnevezése


55.
139.
31
521
24
1000
00
00
Szerkezetlakatos
Gépészet szakmacsoport



31
521
24
0100
31
01
Rész-szakképesítés:

                   Lemezlakatos


426 ó =   71 nap =  36 hét 



994 ó = 125 nap =  40 hét     

2009.
      IV. 
3 + 5 + 5 + 5 + 4 = 22   

V.
1 + 5 + 5 + 5 + 5 = 21


VI.
5 + 5 + 5 + 5 + 2 = 22 


     VII.
3 + 5 + 5 + 5 + 5 = 23

          VIII.
5 + 5 + 5 + 5 + 1 = 21
            
IX.
4 + 5 + 5 + 5 + 3 = 22
 

      X.

2 + 5 + 5 + 5 + 5 = 22
     
           XI.
5 + 5 + 5 + 5 + 1 = 21
      

XII.
4 + 5 + 5 + 4 + 3 = 21


2010.
        I.
  
5 + 5 + 5 + 5 = 20

AKCIÓTERÜLET

utcanév-jegyzéke

Szilágyi – Dobó Katalin utcától nyugatra fekvő területek (Bűdi városrész):

· Dobó Katalin
utca


-  Gólya
       utca

· Szilágyi

utca


-  Nagy Sándor      utca

· Tisza

utca


-  Szél 

       utca


· Mester

utca


-  Temető
       utca

· Deák F.

utca


-  Eötvös J.
       utca  

· Csapó

utca


-  Kiss Ernő 
       utca  

· Szív

utca


-  Tolbuchin
       utca

· Vasvári P.

utca


-  Mihálytelep
       utca

· Szent István
utca


-  Víz
      
       utca

· Iskola

köz


-  Csillag
       utca

· Egyház
       
utca


-  Kun Béla
       utca

· Hunyadi János
utca


-  Víg       
       utca

· Alkotmány
utca


-  Korondi
       utca

· Batthány L.
utca


-  Bereznai
       utca

· Széchenyi I.
utca


-  Lenin
       utca

· Déryné

utca


-  Pálffy
       utca

· Attila

utca


-  Sólyom
       utca

2. sz. függelék




Az akcióterület helyzetfelméréséhez felhasznált statisztikai adatok és mutatók

[Adatforrás: KSH 2001. évi népszámlálási adatok]

  Statisztikai mutatók
A város területe
Akcióterület

Lakónépesség száma (fő)
13456
1676

Alacsony iskolázottsági szint



Legfeljebb 8 ált. isk. végzettséggel rendelkezők aránya (%)
34,2
60,4

Felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya (%)
9,2
2,2

Alacsony gazdasági aktivitás



Alacsony presztízsű foglalkoztatottak száma (fő)
51,8
54,9

Gazdaságilag nem aktív népesség aránya (%)
50,8
70,1

Munkanélküliség magas szintje



Munkanélküliek magas aránya (%)
9,6
44,7

Tartós munkanélküliek aránya (%)
5,4
31,1

Szegénység és kirekesztettség magas szintje



Jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás (háztartás) aránya (%)
52,4
25,0

Rendszeres szociális támogatásban részesülők száma (fő)
424
135

Erősen leromlott lakókörnyezet



Alacsony komfortfokozatú lakások aránya (%)
22,4
41,4

A max. 1 szobás lakások aránya (%)
5,3
13,9

A lakásokra jutó személyek száma magas (fő)
3,0
3,25

4. sz. függelék

Célok és indikátorok

          Részcél
      Mutató megnevezése
Adatmérés forrása
Akcióterület 1.




Kiinduló érték (2008.)
Célérték (2010.)

Szoc. bérlakások fejlesztése
 - komfortosításba bevont lakások száma
Önkormányzati nyilvántartás
0
4

Illegális hulladék-lerakó felszámolása
 - hulladéklerakó száma (db)
Önkormányzati nyilvántartás
1
0

Utak hálózatának fejlesztése
 - új szilárd burkolatú utak hossza (fm)
Önkormányzati nyilvántartás
0
1300

Csomópont, buszmegálló kiépítése
 - darabszám
Önkormányzati nyilvántartás
0
3

Szelektív hull.gyűjtés fejlesztése
· lakosság száma (fő)

· gyűjtősziget száma (db)
KSH,

Önkormányzati nyilvántartás
1
3

Zöldfelületek fejlesztése
 -park, játszótér száma (db)
Önkormányzati nyilvántartás
0
1 park, 1 játszótér

Térfigyelő rendszer kiépítése
- térfigyelő kamerák száma (db) 
Önkormányzati nyilvántartás
0
4

Új Közösségi Ház építése
· alapterület nagysága

· helyiségek száma
Önkormányzati nyilvántartás
0
217

9

Régi épületek új funkciója
 - épületek száma
Önkormányzati nyilvántartás
0
1 db Mg Múzeum

OKJ-s szakképzés
· képzésben résztvevők száma (fő)
Önkormányzati nyilvántartás
0
21

Támogatott foglalkoztatás
· támog. foglalk. résztvevője (fő)
Önkormányzati nyilvántartás
0
18

Közösségi kohézió erősítése
· lakossági fórumok száma

· marketing eszközök száma 
Önkormányzati nyilvántartás
0
4

4

A K C I Ó T E R Ü L E T





Víg utca





Közösségi Ház





Szív utca





Iskola u.





Szilágyi u.





Magtár





Kiss E. utca





Hunyadi utca





Dobó K. u.








