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Tárgy: Kérelem

Tisztelt Járási Hivatalvezető Úr!
A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részéről, azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk Önhöz, hogy a Cégünk és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Tiszavasvári Járási Hivatala között a Járási Start mintaprogramra vonatkozóan, 2018.02.23-án létrejött hatósági szerződések mellékleteinek módosítását szíveskedjenek engedélyezni, az alábbiakban felsorolt okok és javaslatok alapján.
A 2018. évi Járási Start mintaprogramok tervezése megkezdésekor, a program kiírás általunk történő helytelen értelmezése miatt, 12 hónap időtartammal kezdtük meg a tevékenység tervezését, ezáltal a dologi költségek számítását. Az elvégzendő feladatokat a tervezés során szövegesen is kidolgoztuk.

Ezt követően, átalakításra került a tervezés időtartama, melynek vége 2018. október 31. időpontban került meghatározásra, összesen 8 hónap időtartamra. Mivel csökkent a tervezési időszak, ez nagymértékben befolyásolta negatív irányba a dologi költségek tervezhetőségét is.
Így a dologi költségek is nagy mértékben csökkentek. 
Sajnos figyelmünk csak a költségeket tartalmazó excell táblázat folyamatos átalakítására terjedt ki és a végleges állapot elérésekor nem igazítottuk hozzá, az alábbi pontban meghatározott vállalásaink szöveges részét.

Ezért tiszteletteljes kérésünk arra vonatkozna, hogy a kérelmünkben szereplő, KTK rendszerbe feltöltött kérelem 3.1 pontban kifejtett szöveg tervezetet, az alábbi pontokban meghatározott szöveges tervezetre történő módosítását szíveskedjenek engedélyezni.

A módosítás semmilyen egyéb pontot nem érint, az igényelt összegek, létszám, anyagok stb nem változnak.

A módosított vállalások a következőek:

A kérelemben szereplő tervező adatlap 

3. pontja A program részletes bemutatása

    3.1 A program indokoltsága, célja részben történő változások, módosítások miatt.

ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓ-HELYEK FELSZÁMOLÁSA 
(SZ-11M/01/003884-4/2018, 61507/30/00135)
3.1

Az illegális hulladéklerakók folyamatosan problémát jelentenek Tiszavasvári város számára, melyek felszámolásában a kapott támogatások nagyon sokat segítenek. Továbbra is sok a szemét az üdülőövezetben, a Széles és Keskeny utakon ennek tisztítása most is kiemelt fontosságú feladat. Tervezzük az egész város területén a szemétszedést és tisztítási feladatokat. A városközpont területén is megnövekedett a szemétmennyiség. A fentieken kívül a város belterületén, épp aktuálisan kitett illegális hulladékot azonnal felszámoljuk. A megtisztított terület nagyságát 6.000 m2-re, az összegyűjtendő hulladék mennyiségét 700 m3-re becsüljük. Ezzel 60-70 db illegális hulladéklerakó helyet szeretnénk felszámolni. 

MEZŐGAZDASÁGI FÖLDUTAK KARBANTARTÁSA
(SZ-11M/01/003882-4/2018, 61507/30/00137)
3.1

A program célja a településhez tartozó mezőgazdasági földutak karbantartása, rendbetétele körülbelül 15 ha területen. Az elmúlt programban beszerzett gréderrel, és kézi erővel tervezzük a munka elvégzést. A földutak karbantartását tervezzük az alábbi területeken: Szabolcska M. u. folytatásánál 0913/2 hrsz-ú, illetve 0899/2 hrsz-ú területeken Józsefházán. Tiszavasvári területén az alábbi utak karbantartását tervezzük: Haladás u 0935,0926/3 hrsz, Béke u 054 hrsz, Kincses út 075 hrsz, Sopron út 041 hrsz-ú, 043 hrsz-ú közút; Molnár tanyánál 0791/10 hrsz-ú út; Nyíregyházi út 13. melletti 0140/3 hrsz-ú, 0150/03hrsz-ú és 0150/4 hrsz-ú terület; Fehértói úton 0189/1 és 0188 hrsz-ú területeken a padka mentén cserjézést, szemétszedést és takarítást tervezünk, és benyúló ágak megszüntetését. 

A fent említett mezőgazdasági földutak és a szilád burkolatú utak találkozásánál tervezzük  a már meglévő sárrázók feljavítását a programban. Az igényelt zúzott követ erre szeretnénk használni részben.  

 Parlagfű mentesítést 4.000 m2 területen tervezzük.

BELVÍZELVEZETÉS
(SZ-11M/01/003880-4/2018, 61507/30/00138)
3.1

A település belvízelvezető rendszerének folyamatos karbantartása, az ároktakarítás kiemelten fontos önkormányzati feladat. Tervezzük 60 km hosszan belvízelvezető árkok takarítását. A közút programhoz kapcsolódva a következő utcákon tervezzük az árkok takarítását: Árpád u, Bajcsy-Zs, Vásár u, Vásártér, Aradi, Déryné, Szabó M, Deák F, Vasvári Pál, Wesselényi, Dózsa Gy, József A, Gábor Á, Nyárfa, Adria, Kabay J, Gyár út, Makarenkó, Fehértói út.

Vízelvezető árok építése és javítása, mélyítése: Március 21 u,  Május 1, Keskeny, Pethe F, Bajcsy-Zs, Petőfi , Állomás, Sopron u.

Csapadékvíz elvezetés: Aradi, Bocskai u és Kinizsi u közötti szakasz , Március 21, Hősök, Vas Gereben út vége (leejtéssel van probléma) Wesselényi, Báthori u teniszpálya mellett, Keskeny, Vasvári Pál 145. 

Vízelvezető átereszek rekonstrukciója, javítása : Bajcsy - Zs, Aradi, Gábor Á, Kossuth L, Soproni út, Petőfi S temető előtt.

Tervezzük az árkok mentén zöldhulladék eltávolítását 110 m3 mennyiségben.. Az árkok menti terület kaszálása, fűnyírása, a levágott nyesedék elszállítása szintén nagyon fontos állandó karbantartási feladat. A program megvalósításához a meglévő fűkaszákhoz további 8 db beszerzését tervezzük, mivel a meglévők a folyamatos használat során elhasználódnak. Parlagfű mentesítést tervezünk 8.000 m2 területen

BELTERÜLETI KÖZUTAK KARBANTARTÁSA
(SZ-11M/001/003883-4/2018, 61507/30/00136)
3.1

A települési közúthálózat rendbetételét, út javítást, illetve út padkák javítását 55 km hosszan tervezzük a még javításra váró útszakaszokon. Ezen feladatot kiegészítjük az utak melletti területek takarításával, bozótvágással, kaszálással, útra hajló ágak lenyesésével. A programban tervezünk még járdajavítást is a korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat közfoglalkoztatottjai által gyártott járdalapok lerakásával 1,5 km hosszúságban az alábbi utcákban: 

Babits M, Mák, Dobó K, Mihálytelep, Déryné u eleje, Temető, Szilágyi, Deák Ferenc, Nyíl, Erdő út vége, Bajcsy-Zsillinszky és zsákutca, Vörösmarty, Arany János 12, Kabay J 17, Albert Béla út vége, Hősök, Wesselényi, Bercsényi, Bocskai 121, Kossuth L 75  (szintkülönbség miatt)

Az útpadka javítását a következő utcákban tervezzük, ami egyben a belvízelvezetés projekt ároktakarítási utcái is: Nép u,  Bajcsy-Zsillinszky, Vasvári Pál, Zrínyi I, Munka u, Hősök, Báthori, Szabolcsvezér, Géza Fejedelem, Vágóhíd út, Egység út, Bocskai, Kinizsi vége, Gépállomás, Fehértói út.

Útjavítás zúzott kővel: Kőrösi Cs, Károly R, Kunfi Zs, Babits M, Mák, Eötvös, Mihálytelep, Csillag, Kodály, Víg, Korondi B, Bereznay, Csontváry, Attila, Batthányi, Kiss Ernő, Deák F, Wesselényi, Nyíl, Hankó L, Tölgyes, Tavasz, Nyár , Csalogány, Pillangó, Nefelejcs, Margaréta, Tiszavirág, Bacsó B, Illés B, Bocskai, Gyári lakótelep, széles u, Keskeny, Erdő, Szarvas, Könyves Kálmán, Mikszáth, Bajcsy-Zs (zsákutca rész), Gárdonyi, Dobó K, Iskola, Petőfi (csokigyár mögötti rész), Szögi L zsákutca, Gépállomás, Toldi, Sólyom, Madách út felső vége.

Kerékpár út javítása: Temető előtti szakasz kb 50 m.

Zúzott köves parkoló javítását tervezzük, egyéb programokban gyártott betonelemekkel és zúzott kővel Gyóni Géza út és Kossuth Lajos út 3 mögötti terület (50m2), Vasvári Pál út 61 (80m2).
HELYI SAJÁTOSSÁGOKRA ÉPÜLŐ KÖZFOGLALKOZTATÁS
(SZ-11M/01/003885-4/2018, 61507/30/00133)
3.1

A program során tervezzük 10.000 db  betonelem gyártását a korábbi évekhez hasonlóan szegélyköveket és járdalapot, és 300 db betonoszlop, 500 db beton vízelvezető gyártását. A Vágóhíd úti, Soproni Úti telephely karbantartását( közmunka végzés telephelyén folyamatos karbantartás, gépek szerszámok napi szintű karbantartása). Továbbá tervezzük a Vágóhíd úti telephelyünkön, ahol munkagépek és szerszámok karbantartását, illetve elhasználódott csatornafedelek újítását, és készítést (15 db) végeznénk. 

 Önkormányzat által felépíteni tervezett Állatmenhely területének körbekerítése (Tiszavasvári Város Önkormányzati tulajdonú, a terület kijelölése folyamatban van) (500m), és a terület gépi és kézi erővel végzett terület rendezése, tisztítása. 

Bízva kérelmünk elfogadásában!

Tiszavasvári, 2018. április 24.







Tisztelettel:










Szabó András
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