

Iktatószám: IKT-2017-615-I1-00005625/0000111

Kedvezményezett neve: **Tiszavasvári Város Önkormányzata**Projekt címe: **Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban****Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása**

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: **4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 8.**Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4.**Aláírásra jogosult képviselője: **Kovács Lajosné** igazgató, **Béres Péter** irodavezető, **Dr. Kócsi Tünde** osztályvezetőAzonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **237309**, PIR törzsszám: **329970**Adószám: **15329970-2-41**

másrészről **Tiszavasvári Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.**Székhely/Lakcím: **4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.**Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **732462**Adószám/adóazonosító jel: **15732468-2-15**Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10044001-00345277-00000055**Aláírásra jogosult képviselője: **Szőke Zoltán polgármester**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2019. év július hó 03. napján **Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban** című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a **TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. Szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:
 - A hatályos Támogatási Szerződés 3.3.1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. év január hó 31. nap.
 - A hatályos Támogatási Szerződés 3.3.2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023. év május hó 1. nap.
2. A Szerződő Felek jelen szerződésmódosítással a Támogatási Szerződés mellékletei közül az alábbiakat módosítják:

A Támogatási Szerződés 3. számú, A projekt mérföldkövei mellékletének helyébe jelen szerződésmódosítás 3. számú melléklete lép.

A Támogatási Szerződés 5. számú, A projekt indikátorai mellékletének helyébe jelen szerződésmódosítás 5. számú melléklete lép.

A Szerződő Felek a Támogatási Szerződés mellékleteit a csatolt melléklet szerint módosítják.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
4. Jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával.

 Tiszavasvári Város Önkormányzata Kedvezményezett P.H. 2022-01-25 Kelt: Nyíregyháza, 2022. év hónap ... napján	 Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Közreműködő Szervezet P.H. 2022-01-25 Kelt Nyíregyháza, 2022. év hónap ... napján
--	--

Mellékletek:

- 3. melléklet - A projekt mérföldkövei
- 5. melléklet - A projekt indikátorai

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028

Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2022.01.31.	<p>Településrendezési eszközökhöz való illeszkedés igazolása. Részletes szakmai megalapozó tanulmány elkészítése; akcióterületi terv; energiatanúsítvány a projekt által érintett épületek kiindulási állapotáról; „soft” programok ütemtervét tartalmazó városi rendezvénynaptár. Műszaki tervdokumentációk elkészítése; építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése; engedélyezési eljárás lefolytatása; építési engedély megszerzése; kiviteli tervek elkészítése; tervezői költségvetés elkészítése. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása, kivitelezői vállalkozói szerződés megkötése. Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, tájékoztatási feladatok.</p> <p>A projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során a Felhívás 3.2 "A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások" pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek való megfelelés dokumentumokkal történő igazolása.</p> <p>A Felhívás 5.7 pontjában megfogalmazott költségkorlátoknak való megfelelés bemutatása.</p> <p>A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételeknek való megfelelés bemutatása.</p>
2	2022.02.28.	<p>A teljes beruházást összességében tekintve 25%-os készültségi szintjének elérése (Kerékpárút burkolatának felújítása, Találkozások háza felújítása, Zöldfelület rekonstrukció, Műfüves futballpálya kialakítása, Vágóhid utca felújítása, Piac korszerűsítése, Igazgatási, kiszolgáló épület építése, Parkoló kialakítása). Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, rehabilitációs környezettervező szakmérnök.</p>
3	2022.04.30.	<p>A teljes beruházást összességében tekintve 50%-os készültségi szintjének elérése (Kerékpárút burkolatának felújítása, Találkozások háza felújítása, Zöldfelület rekonstrukció, Műfüves futballpálya kialakítása, Vágóhid utca felújítása, Piac korszerűsítése, Igazgatási, kiszolgáló épület építése, Parkoló kialakítása). Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, rehabilitációs környezettervező szakmérnök, tájékoztatási feladatok.</p>


4	2022.07.31.	A teljes beruházást összességében tekintve 75%-os készültségi szintjének elérése (Kerékpárút burkolatának felújítása, Találkozások háza felújítása, Zöldfelület rekonstrukció, Műfüves futballpálya kialakítása, Vágóhid utca felújítása, Piac korszerűsítése, Igazgatási, kiszolgáló épület építése, Parkoló kialakítása), melybe beletartozik a Piac korszerűsítésének 100%-os készültségi fokának elérése. Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, rehabilitációs környezettervező szakmérnök. Két "soft" program megvalósítása.
5	2022.12.31.	A teljes beruházást 100%-os készültségi szintjének elérése (Kerékpárút burkolatának felújítása, Találkozások háza felújítása, Zöldfelület rekonstrukció, Műfüves futballpálya kialakítása, Vágóhid utca felújítása, Piac korszerűsítése, Igazgatási, kiszolgáló épület építése, Parkoló kialakítása). Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, rehabilitációs környezettervező szakmérnök, tájékoztatási feladatok.
6	2023.01.31.	Projekt fizikai befejezése, Energetikai tanúsítvány megszerzése a megvalósult állapotról. Adminisztratív projektzárás: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok, Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, tájékoztatási feladatok. Két "soft" program megvalósítása


Tiszavasvári Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

2022-01-25

Kelt: Nyíregyháza, 2022. év hónap ...
napján.


Magyar Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

P.H.

2022-01-25

Kelt: Nyíregyháza, 2022. év hónap.....
napján.MAGYARORSZÁG
KORMÁNYAEurópai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE




A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028**
Kedvezményezett: **Tiszavasvári Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hozzá	-	-	2023.01.31.	186,0000	186,0000	186,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hozzá	-	-	2024.01.31.	0,0000	186,0000	186,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hozzá	-	-	2025.01.31.	0,0000	186,0000	186,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hozzá	-	-	2026.01.31.	0,0000	186,0000	186,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hozzá	-	-	2027.01.31.	0,0000	186,0000	186,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hozzá	-	-	2028.01.31.	0,0000	186,0000	186,0000
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága	-	-	2023.01.31.	12 300	12 300	12 300
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága	-	-	2024.01.31.	0	12 300	12 300
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága	-	-	2025.01.31.	0	12 300	12 300
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága	-	-	2026.01.31.	0	12 300	12 300

Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága	-	-	2027.01.31.	0	12 300	12 300
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága	-	-	2028.01.31.	0	12 300	12 300
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	-	-	2023.01.31.	2180,0000	2180,0000	2180,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	-	-	2024.01.31.	0,0000	2180,0000	2180,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	-	-	2025.01.31.	0,0000	2180,0000	2180,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	-	-	2026.01.31.	0,0000	2180,0000	2180,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	-	-	2027.01.31.	0,0000	2180,0000	2180,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	-	-	2028.01.31.	0,0000	2180,0000	2180,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek	-	-	2023.01.31.	4267,0000	4267,0000	4267,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek	-	-	2024.01.31.	0,0000	4267,0000	4267,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek	-	-	2025.01.31.	0,0000	4267,0000	4267,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek	-	-	2026.01.31.	0,0000	4267,0000	4267,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek	-	-	2027.01.31.	0,0000	4267,0000	4267,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek	-	-	2028.01.31.	0,0000	4267,0000	4267,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	-	-	2023.01.31.	6295,0000	6295,0000	6295,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	-	-	2024.01.31.	0,0000	6295,0000	6295,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	-	-	2025.01.31.	0,0000	6295,0000	6295,0000

Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	-	2026.01.31.	0,0000	6295,0000	6295,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	-	2027.01.31.	0,0000	6295,0000	6295,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	-	2028.01.31.	0,0000	6295,0000	6295,0000

Tiszavasvári Város Önkormányzata
Kedvezményezett

Magyar Allamkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

P.H.

2022-01-25

Kelt: Nyíregyháza, 2022. év hónap ... napján.

P.H.

2022-01-25

Kelt: Nyíregyháza, 2022. év hónap napján.