SZECHENYI fere

Iktatoszam: [IKT-2017-615-11-00005625/0000111

Kedvezmeényezett neve: Tiszavasvari Varos
Onkormanyzata

Projekt cime: Zold varoskézpont kialakitasa
Tiszavasvariban

Tamogatasi Szerz6dés 4. sz. médositasa

amely létrejott

egyreszrdl a Pénzlgyminisztérium Regionalis Fejlesztési Operativ Programok Iranyitd Hatdésag (1051
Budapest, Jozsef nador tér 2-4.), mint tAmogatd (a tovabbiakban: Tamogaté) képviseletében eljaro
Magyar Allamkincstar Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Igazgatosaga, mint kdzrem(ikodé szervezet (a
tovabbiakban: Kdzrem(ikodé Szervezet)

Postacim: 4400 Nyiregyhaza, Martirok tere 8.
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Alairasra jogosult képviseléje: Kovacs Lajosné igazgatd, Béres Péter irodavezetd, Dr. Kocsi

Tiinde osztélyvezetd
Azonositd szam (térzs-szam/Cégjegyzeékszam): 237309, PIR torzsszam: 329970

Addszam: 15329970-2-41

masreszrél Tiszavasvari Varos énkorményzata, mint kedvezményezett (a tovabbiakban:
Kedvezményezett),

Postacim: 4440 Tiszavasvari, Varoshaza tér 4.

Székhely/Lakcim: 4440 Tiszavasvari, Varoshaza tér 4.

Azonosité szam (t6rzs-szam/Cégjegyzékszam): 732462

Adoszam/addazonosito jel: 15732468-2-15

Penzforgalmi szamlaszam, amelyre a tdmogatés utalasra ker(il: 10044001-00345277-00000055

Alairasra jogosult képviselGje: Széke Zoltan polgarmester

(Tamogato és Kedvezményezett a tovabbiakban egylitt: Szerz6dé Felek) kozott az alulirott helyen és
napon az alabbi feltételekkel.

I. EI6zmények

A Szerz0do Felek 2019.év julius ho 03. napjan Zéld varoskézpont kialakitasa Tiszavasvariban
cimd projekt Elkeszitesére és Megvaldsitasara, a TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonositd szamon
tamogatasi szerzédést (a tovabbiakban: Tamogatasi Szerzédés) kotottek.

Il. Szerzédésmodositas célja és targya

1. A Szerzddd Felek megallapodnak abban, hogy a mai napon a Tamogatasi Szerzédést az alabbiak
szerint modositjak:

- Ahatalyos Tamogatasi Szerz6dés 3.3.1. pontja helyébe az alabbi széveg Iép: A Projekt fizikai
befejezesenek tervezett napja: 2023. év januar hé 31. nap.

- Ahatalyos Tamogatasi Szerzédes 3.3.2. pontja helyébe az alabbi széveg lép: A zard kifizetési
igénylés benyujtasanak hatarideje: 2023. év majus hoé 1. nap.

2. A Szerz6dd Felek jelen szerzbdésmodositassal a Tamogatasi Szerzédés mellékletei kozil az
alabbiakat médositjak:
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A Témogatasi Szerzddés 3. szamu,
szerzbdesmodositas 3. szamu melléklete lep.

A Tamogatasi Szerzédés 5. szamu,
szerzodésmodositas 5. szamu melléklete lép.

A projekt mérféldkovei

A projekt

indikatorai mellékletének helyébe

A Szerz6d6 Felek a Tamogatasi Szerzédés mellékleteit a csatolt melléklet szerint modositjak.

Ill. Zaré rendelkezések

mellékletének helyébe jelen

jelen

A Felek kijelentik, hogy a Tamogatasi Szerzédés jelen szerzédésmodositassal nem érintett részei
valtozatlan tartalommal tovabbra is hatalyosak. Jelen szerzédésmodositas csak a Tamogatasi

Szerzddéssel egyltt érvényes.

Jelen szerz6dés 2 (kettd) oldalon és 2 (kettd) db eredeti peldanyban késziilt.

Szerz6dd Felek jelen szerzbédést atolvastak, és kézos értelmezés utan, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezét alairtak.

Jelen szerzédésmodositas hatalyba |épésének napja megegyezik a Szerzédé Felek kézul utolsoként

alairo alairasanak napjaval.

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata
Kedvezményezett

B:H;

2072 -01- 75

Kelt: Nyiregyhaza, 2022.év ............ honap ...

napjan

Magyar Allamkincstar ’
Szabolcs-Szatmér-Bé‘reg.‘_Megyei Igazgatésag
Kézremikods Szervezet

P.H.

o 022-01- 2%
Kelt Nyiregyhaza, 2022. év ............ hénap ...
napjan

Mellékletek:

3. melleklet - A projekt mérfoldkovei
5. melléklet - A projekt indikatorai
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Tamogatasi Szerzédés 4. szamu médositasa
3. sz. melléklet

A PROJEKT MERFOLDKOVEI

Tamogatasi szerz6dés szama: TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028
Kedvezmeényezett: Tiszavasvari Varos Onkormanyzata

Mérfoldké
sorszama

Meérféldko
elérésének
tervezett datuma

Megvalositani tervezett eredmeény leirasa

2022.01.31.

Telepiilésrendezési eszkdzokhdz valod illeszkedés igazolasa. Reszletes
szakmai megalapozd tanulmany elkészitése: akcidteriileti terv;
energiatanusitvany a projekt altal érintett épiiletek kiindulasi allapotaral;
,S0ft"  programok Utemtervét tartalmazd  varosi rendezveénynaptar.
Mlszaki  tervdokumentaciok —elkészitése:  épitési engedélyezési
tervdokumentacio elkészitése; engedélyezési eljaras lefolytatasa: epitési
engedély megszerzése; kiviteli tervek elkészitése: tervezéi kéltsegvetés
elkészitese. A  kivitelezésre vonatkozd  kdzbeszerzési eljaras
lebonyolitasa, kivitelezéi vallalkozoi szerzédés megkotése. Kapesolddd
szolgaltatasok: projektmenedzsment, tajékoztatasi feladatok.

A projekt elbkeszitése és tervezése, majd megvaldsitasa soran a
Felhivas 3.2 "A projekt miszaki-szakmai tartalmaval és a
megvaldsitassal kapcsolatos elvarasok” pontjaban felsorolt, a beruhazas
tartalma esetében relevans szempontoknak és feltételeknek vald
megfelelés dokumentumokkal térténd igazolasa.

A Felhivas 5.7 pontjdban megfogalmazott koltsegkorlatoknak valo
megfelelés bemutatasa.

A tajékoztatas, nyilvanossag biztositas koltségelem vonatkozdsaban a
.Kommunikaciés csomagok keretében elszamolhato koltségek felsd
korlatai" cimi dokumentumban szerepld feltételeknek valo megfelelés
bemutatasa.

2022.02.28.

A telies beruhazast Osszességében tekintve 25%-0s keszlltségi
szintiének elérése (Kerékparit burkolatanak felujitasa, Talalkozasok
haza felljitasa, Zoldfelulet rekonstrukcio, Miifiives futballpalya
kialakitasa, Vagohid utca felUjitasa, Piac korszerlsitése, lgazgatasi,
kiszolgald  épllet épitése, Parkold kialakitasa).  Kapcsolédo
szolgaltatasok: projektmenedzsment, miiszaki ellenérzés, rehabilitacios
kérnyezettervezd szakmérnék.

2022.04.30.

A teljes beruhazast Osszességében tekintve 50%-0s keszlltségi
szintjenek elérése (Kerékparut burkolatanak feldjitasa, Talalkozasok
haza felljitasa, Zoldfelllet rekonstrukcio, Mifiives futballpalya
kialakitasa, Vagohid utca felujitasa, Piac korszerlsitése, lgazgatasi,
kiszolgalo  éplilet  épitése, Parkolé  kialakitasa). Kapcsoladd
szolgaltatasok: projektmenedzsment, miiszaki ellenérzés, rehabilitacios
kornyezettervezd szakmérnok, tajékoztatasi feladatok.
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A telies beruhdzast Osszességében tekintve 75%-os késziiltségi |
szintiének elerése (Kerékparut burkolatanak felUjitasa, Talalkozasok
haza felujitdsa, Zoldfelilet rekonstrukcio, Mdifives futballpalya
kialakitasa, Vagohid utca felujitasa, Piac korszerisitése, Igazgatasi,
kiszolgalé éplilet épitése, Parkolo kialakitasa), melybe beletartozik a
Piac  korszer(isitésének 100%-0s késziiltségi fokénak elérése.
Kapcsolodo szolgaltatasok: projektmenedzsment, miiszaki ellenérzés,
rehabilitacios  kérnyezettervezé szakmérnok. Két “soft" program
megvalositasa.

A telies beruhazast 100%-os késziiltségi szintjének elérése (Kerekparut
burkolatanak felUjitdsa, Taldlkozasok haza feljitasa, Zéldfeliilet
rekonstrukcid, Mdfuves futballpalya kialakitasa, Vagohid utca feltjitasa,
Piac Kkorszerlsitése, lgazgatasi, kiszolgalé épilet épitése, Parkold
kialakitasa). Kapcsolodo szolgaltatasok: projektmenedzsment, miszaki
ellendrzés, rehabilitacios kérnyezettervezd szakmérnok, tajekoztatasi
feladatok.

4 2022.07.31.
5 2022.12.31.
6 2023.01.31.

Projekt fizikai befejezése, Energetikai tandsitvany megszerzése a
megvaldsult allapotrél. Adminisztrativ projektzaras: miszaki ellendr
beszamoldja, fotédokumentacio, teljesités igazolasok, egyeb
projektzarast igazol6 dokumentumok, Kapcsolodo szolgaltatasok:
projektmenedzsment, tajékoztatasi feladatok. Két "soft" program
megvaldsitasa

MAGY
Ko

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata Magyar Allamkincstar
Kedvezményezett Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Igazgatésag

Kézremiikodé Szervezet

P.H. 2ot P
022 -01- 25 S ;- g5
Kelt: Nyiregyhaza, 2022. év ....... hénap ... Kelt: Nyiregyhaza, 2022:év ........... honap.....
napjan. napjan.
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