SZECHENY] fere
; Iktatészam: IKT-2017-615-11- 00005625/0000262

Kedvezményezett neve: Tiszavasvari Varos
Onkormanyzata
Projekt cime: Zold varoskdzpont kialakitasa

Tiszavasvariban
Projekt azonositészam: TOP-2.1.2-15-5B1-2017-
00028

Tamogatasi Szerzé6dés 7. sz. modositasa

amely létrejott

egyreszrél a Miniszterelndkség Teriiletfejlesztési Operativ Programok Iranyité Hatésag (1055
Budapest, Kossuth Lajos tér 2—4.), mint tamogato (a tovabbiakban: Tamogaté) képviseletében eljaro
Magyar Allamkincstar Szabolcs-Szatmar-Bereg  Varmegyei lgazgatdsaga, mint kézremiikods
szervezet (a tovabbiakban: Kézremiikédé Szervezet)

Postacim: 4400 Nyiregyhaza, Martirok tere 8.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Alairasra jogosult kepvisel6je: Kovacs Lajosné igazgaté, Béres Péter irodavezetd, Dr. Kécsi
Tiinde osztalyvezet6, Példasiné Mata Erzsébet osztalyvezetd

Azonosito szam (tbrzs-szam/Cégjegyzékszam): 237309, PIR torzsszam: 329970

Addszam: 15329970-2-41

masrészrél Tiszavasvari Varos ﬁnkorményzata. mint kedvezményezett (a tovabbiakban:
Kedvezményezett),

Postacim: 4440 Tiszavasvari, Varoshaza tér 4.

Szeékhely/Lakcim: 4440 Tiszavasvari, Varoshaza tér 4.

Azonositd szam (t6rzs-szam/Cégjegyzékszam): 732462

Addszam/addazonosito jel: 15732468-2-15

Penzforgalmi szamlaszam, amelyre a tdmogatas utalésra keriil: 10044001 -00345277-00000055

Alairasra jogosult képviseléje: Széke Zoltan polgarmester

(Tamogatd és Kedvezményezett a tovabbiakban egyutt: Szerz6dé Felek) kozott az alulirott helyen és
napon az alabbi feltételekkel.

l. Elézmények

A Szerz4dd Felek 2019. év julius ho 03. napjan Zoéld varoskozpont kialakitisa Tiszavasvariban
cimd projekt Elkészitésére és Megvaldsitasara, a TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonositd szamon
tamogatasi szerzddést (a tovabbiakban: Tamogatasi Szerzédés) kotottek.

Il. Szerz6désmédositas célja és targya

A Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy a mai napon a Tamogatasi Szerzédést az alabbiak
szerint modositjak:

A Kedvezmenyezett a tAmogatasi szerz6désmaodositas aldirdsaval tudomasul veszi, hogy a Tamogaté
a 2023. oktober 31-ét kévetben kifizetési kérelem keretében benydjtott szallitéi finanszirozasu
szamlak kiegyenlitésére nem vallal kételezettséget.

Az ezen hatéridét kévetéen, de a tdmogatasi szerzédésben rogzitett megvalositasi, illetve legkésébb
a 2023. december 31-i elszamolhatésagi hatéridét megelézé pénzigyi teljesitési szamlak a
Tamogaté altal utofinanszirozési médban keriilnek kifizetésre, amely szamlak hatéridében térténd
kiegyenlitése a Kedvezményezett feleléssége.
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Az utdfinanszirozasi foRmaban fenti hatariddig kiegyenlitésre keriilé szamlak kifizetési kérelemben
tortend benydjtasanak véghatarideje:

1) nem 100%-ban allami tulajdonban Iévé kézszféra szervezet kedvezményezettek esetében
a) Utolso, kizardlag utofinanszirozasu szamiat tartalmazo kifizetési igénylés (idékézi kifizetési
igényles, amelyet .nullas”, szamla nélkiili zéré kifizetési igenylés kiévet vagy szamlat
tartalmazo zaro kifizetési igénylés) benyujtasénak datuma 2024. Januar.15.

2) 100%-ban allami tulajdonban lévé kézszféra szervezet kedvezményezettek esetében
a) 100%-ban allami tulajdonban lévé kézszféra szervezet kedvezmenyezett esetében utolsg,
kizarolag utdfinanszirozasu szémlat tartalmazo, kifizetési igénylés (id6kézi kifizetési igénylés,
amelyet ,nullas’, szamla nélkili zaré kifizetési igénylés kévet vagy szamlat tartalmazé zaré
kifizetési igénylés) benyujtasanak datuma 2024. Jjanuar.31.

3) minden kedvezményezett, aki éves AFA bevallo, és az utolsé idékézi, vagy zard kifizetési
igényles tartalmaz elszamolhaté afa-t a zard kifizetési igényleés benyujtasanak hatarideje
2024, februar 28.

Az ezen datumot kévetden benydjtott szamlak uniés forrasbél nem kifizethetéek, a Tamogatd altal
automatikusan elutasitasra keriilnek.

A kedvezményezett jelen szerzédésmédosités alairaséaval kotelezettséget vallal arra, hogy a
Szerzodésmodositasban szereplé feltételek be nem tartasa esetén a projektet egyéb/sajat forrashol
valésitia meg a szerzédésmodositasban meghatérozott hataridén  beldl Amennyiben a
Kedvezményezett a TSZ 3.3.2. pontjaban, illetve projektfejlesztéssel érintett projektek esetén 3.4.2.
pontjaban régzitett napig nem nyujtia be a zar6 kifizetési igényét, ugy a Tamogatd az ASZF 7.4.2
pontja, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 90. § (1) alapjan jogosult a témogatisi
Szerz6déstol elalini, a Kedvezményezett pedig kételes az igénybe vett tamogatasnak az Aht. 53/A. §
(2) bekezdése szerinti iigyleti kamattal névelt Osszeql visszafizetésére.”

A hatalyos Tamogatasi szerzédés 3.3. pontja helyébe az alabbi rendelkezések lépnek:

»3.3. A Projekt fizikai és pénziigyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. év 12, hé 31. nap. A Projekt keretében a
projekt fizikai befejezésének napjaig felmertilt kéltségek szamolhatok el. Az ezen idépontot kévetden
keletkezett koltségre tamogatas nem folyésithato.

3.3.2 A zard kifizetési igénylés, valamint annak mellekleteként, a zard beszimold benyudjtasanak
hatarideje: 2024. év 01. hé 15. nap. A Projekt penziigyi befejezésére, megvaldsitasara és lezaréséra
vonatkozé rendelkezéseket az ASZF 14.1 pontja tartalmazza. A beszamoléval egybekétdtt zard
kifizeteési kérelmek benyujtasanak hatarideje nem lehet késobbi, mint

a) szallitoi finanszirozasu szamiat is tartalmazo kifizetési kérelem esetén: 2023. oktdber 31.

b) 2023. december 31-ig pénziigyileg teljesitett, kizarolag utdfinanszirozésu szamlat tartalmazo
kifizetési kérelem (beleértve az eldleg-elszamolast is) esetén a hataridé:

1) nem 100%-ban &llami tulajdonban Iévé kézszféra szervezet kedvezményezettek esetében

- Utolso, kizardlag utdfinanszirozast szamilat tartalmazo kifizetési igénylés (id6kozi kifizetési
igénylés, amelyet ,nullas”, szamla nélkiili zard kifizetési igényles kévet vagy szamlat tartalmazo
zaro kifizetési igénylés) benyujtasanak datuma 2024. Jjanuar.15.

2) 100%-ban allami tulajdonban Iévé kbzszféra szervezet kedvezményezettek esetében

- 100%-ban allami tulajdonban lévé kézszféra szervezet kedvezményezett esetében utolso,
kizardlag utcfinanszirozasu szamlat tartalmazo, kifizetési igenylés (id6kozi kifizetési igénylés,
amelyet ,nullés”, szamla nélkiili zaré kifizetési igénylés kévet vagy szamlat tartalmazé zard
kifizetési igénylés) benyujtasdnak datuma 2024 januar. 31.

3) minden kedvezményezett, aki éves AFA bevallé, a zaré kifizetési igénylés benyujtasanak
hatarideje 2024. februgr 28.
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3.3.3. A Projekt keretében a legkésébb 2023. december 31-ig pénziigyileg teljesitett szamlaval
alatamasztott kéltségek szémolhatok el. Az ezen idbpontot kévetben keletkezett kéltségre tamogatas
nem folydsithaté, azok a projekt nem elszamolhaté koltsegeinek minéstilnek.”

2. A Szerzéd® Felek jelen szerzédésmodositassal a Tamogatasi Szerzédés mellékletei kozil az
alabbiakat modositjak:

A hatalyos Tamogatasi Szerzédés 3. szamu, A projekt merféldkovei mellékletének helyébe jelen
szerzodésmodositas 3. szamu melléklete lép.

A hatalyos Tamogatasi Szerzédés 5. szamu, A projekt indikatorai mellékletének helyebe jelen
szerzodésmodositas 5. szamu melléklete lép.

A hatalyos Tamogatasi Szerzédés 9. sz. Révid Gsszefoglalas a projektrél mellékletének helyébe jelen
szerzodésmodositas 9. sz. melléklete Iép.

A hatalyos Tamogatasi Szerzédés 10. sz. Projekt helyszine mellékletének helyébe jelen
szerzodesmodositas 10. sz. melléklete Iép.

A Szerz6dd Felek a Tamogatasi Szerzédés mellékleteit a csatolt melléklet szerint médositjak.

IlIl. Zaré rendelkezések

A Felek kijelentik, hogy a Tamogatasi Szerzédés jelen szerzédésmodositassal nem érintett részei
valtozatlan tartalommal tovabbra is hatalyosak. Jelen szerzédésmodositas csak a Tamogatasi
Szerzédéssel egyutt érvényes.

Jelen szerzédes 3 (harom) oldalon és 2 (kettd) db eredeti példanyban kesziilt.

Szerz6d6 Felek jelen szerzédést atolvastak, és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezét alairtak.

Jelen szerzédésmodositas hatalyba Iépésének napja megegyezik a Szerzédé Felek kéziil utolsoként
alaird alairasanak napjaval.

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata Magyar Allamkincstar
Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei
Igazgatésag
Kedvezmeényezett Kézrem(ikdds Szervezet

2 e
Béres Pete‘;‘/f -y T Reldasing Mata Erzsci

irodavezety < .- ) :
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Mellékletek:

3. melléklet - A projekt mérfoldkovei

5. melléklet - A projekt indikatorai

9. melléklet — Rovid 6sszefoglalas a projektrol
10. melléklet — Projekt helyszine
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11. sz. modositasi igény - 7. sz. Tamogatasi Szerzédés modositasa

3. sz. melléklet

A PROJEKT MERFOLDKOVEI

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028
Kedvezmeényezett: Tiszavasvari Varos Onkormanyzata

Megvalésitani tervezett eredmény leirasa

Telepllésrendezési eszkdzokhdz vald illeszkedés igazolasa. Részletes
szakmai megalapozé tanulmany elkészitése: akcioteriileti terv:
energiatanusitvany a projekt altal érintett épiiletek kiindulasi allapotaral;
,SOft” programok Utemtervét tartalmazé varosi rendezvénynaptar. Miszaki
tervdokumentaciok elkészitése: épitési engedélyezési tervdokumentacio
elkészitese; engedélyezési eljaras lefolytatasa; épitési  engedély
megszerzese, kiviteli  tervek elkészitése; tervezsi koltségvetés
elkészitése. A kivitelezésre vonatkozd kézbeszerzési eljaras
lebonyolitasa, kivitelezi vallalkozoi szerzédés megkotese. Kapesolddo
szolgaltatasok: projektmenedzsment, tajekoztatasi feladatok.

A projekt elbkészitése és tervezése, majd megvalositasa soran a Felhivas
3.2 "A projekt miszaki-szakmai tartalmaval és a megvalositassal
kapcsolatos elvarasok” pontjaban felsorolt, a beruhazas tartaima
esetében relevans szempontoknak és feltételeknek vald megfelelés
dokumentumokkal térténé igazolasa.

A Felhivas 5.7 pontjaban megfogalmazott koltségkorlatoknak valo
megfelelés bemutatasa.

A tajékoztatas, nyilvanossag biztositas koltsegelem vonatkozasaban a
,Kommunikaciés csomagok keretében elszamolhatd koltsegek felsd
korlatai” cimi dokumentumban szerepld feltételeknek vald megfelelés
bemutatasa.

A telies beruhdzast Osszesseégében tekintve 25%-0s készlltségi
szintjének elérése (Kerékparut burkolatanak feldjitasa, Talalkozasok haza
feltjitasa, Zoldfelulet rekonstrukcio, Mifiives futballpalya kialakitasa,
Vagonhid utca feltjitasa, Piac korszer(sitése, Igazgatasi, kiszolgalo épllet
épitése, Parkold kialakitasa). Kapcsolodo szolgaltatasok:
projektmenedzsment, miiszaki ellendrzés, rehabilitacios kornyezettervezs
szakmeérnok,

A telies beruhazast Osszességében tekintve 50%-0s keszlltségi
szintjének elérése (Kerékparut burkolatanak feldjitasa, Talalkozasok haza
felujitasa, Zoldfelilet rekonstrukcio, Mifives futballpalya kialakitasa,
Vagohid utca feltjitasa, Piac korszerisitése, Igazgatasi, kiszolgald épilet
épitése, Parkold kialakitasa). Kapcsolédo szolgaltatasok:
projektmenedzsment, miiszaki ellenérzés, rehabilitacios kérnyezettervezé
szakmeérndk, tajékoztatasi feladatok.

Mérfoldke L

R elérésének
tervezett datuma

1. 2022.01.31.

2. 2022.02.28.

3. 2023.04.20.

4. 2023.05.15.

A telies beruhazast oOsszességében tekintve 75%-0s készliltségi
szintjének elérése (Kerékparut burkolatanak felGjitasa, Talalkozasok haza
felujitasa, Zoldfelllet rekonstrukcio, MUfives futballpalya kialakitasa,
Vagohid utca felljitasa, Piac korszer(sitése, Igazgatasi, kiszolgald épulet
epitése, Parkold  kialakitasa), melybe  beletartozik a  Piac
korszerlsitésének 100%-os készilltségi fokanak elérése. Kapcsoldodo
szolgaltatasok: projektmenedzsment, miiszaki ellenérzés, rehabilitacios
kornyezettervezé szakmérnok. Két "soft" program megvaldsitasa.
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5. 2023.10.30.

A teljes beruhazast 100%-os keszlltségi szintjének elérése (Kerékparat
burkolatanak felljitdsa, Talalkozasok haza feldjitasa, Zoldfelllet
rekonstrukcio, Mifives futballpalya kialakitasa, Vagohid utca felujitasa,
Piac korszeriisitése, |gazgatasi, kiszolgalé épulet épitése, Parkold
kialakitasa). Kapcsolodd szolgaltatasok: projektmenedzsment, miszaki
ellenérzes, rehabilitacios koérnyezettervezé szakmernok, tajékoztatasi
feladatok.

6. 2023.12.31.

Projekt fizikai befejezése, Energetikai tanusitvany megszerzése a
megvalosult allapotrél. Adminisztrativ projektzaras; miszaki ellendr
beszamoldja, fotodokumentacio,  teljesités igazolasok,  egyéb
projektzarast igazol6 dokumentumok, Kapcsolodd  szolgaltatasok:
projektmenedzsment, tajékoztatasi feladatok. Két "soft" program
megvalositasa

il %//// T A A i

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata Magyar Allamkincstar
Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei
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SZECHENYi

ROVID OSSZEFOGLALAS A PROJEKTROL

11. sz. mddositasi igény - 7. sz. Tamogatasi Szerzédés modositasa

9. sz. melléklet

A projekt atfogo célja a belvaros kozosségi és gazdasagélénkitési funkcidinak kiterjesztése.

Specialis céljai:

- Arculatot meghatdrozo, a kozosségi szolgaltatasok elérhetéségét javitd terek és utak
lancolatanak kialakitdsa

- Belvaros kozosségi és gazdasagi funkcidinak megerdsitése

- Magantdke mobilizalasa, beruhdzasok generalasa.

A fejlesztés helyszine: A Belvaros, mely majdnem minden funkciot tekintve az intézmények,
szolgaltatasok o el6fordulasi helye.

Szakmai tartalom: A 8 projektelem az akcioteriilet EK-DNy-i tengelye mentén helyezkedik el.

I. Firdd soron (6658, 6654/5 hrsz) meglévé aszfaltos kerékparat burkolatanak
felujitasa (kb. 270 fim)

2. Talalkozasok Haza (Tiszavasvari, Szabadsag tér 1. 19 hrsz) feljitdsa.

3. Zoldfeliilet rekonstrukei6 a 6763 hrsz-u ingatlanon 976 m? fiivesitésével.

4. Uj miifiives focipalya kialakitisa 20 m x 40 m nagysagban, megvilagitassal, palankkal
¢s labdafogo haloval koriilvéve, valamint szabvany szerinti vonalazéssal ellatva a Vagohid
utcan a 6763 hrsz-u ingatlanon.

5. Viagéhid utcdn (1668. 6664, 6665, 0358/152, 0355/2 hrsz) csapadékviz elvezetd
kiépitése, jarda burkolatdnak felujitasa (kb. 150 fm), utca burkolatanak felujitasa (kb. 50
tm), zoldfeliilet felajitasa

6. Varosi Piac (Tiszavasvari, Adria u. 6760 hrsz) egy részén kb. 1050 m’ fedett arusito
hely kialakitdsa térké burkolattal, a meglévd fedett részhez igazodd megjelenéssel,
valamint a csapadékviz elvezetésének megoldasa.

7. Igazgatasi, kiszolgalé épiilet épitése kb. 150 m? nagysagban a miiflives focipalyihoz
kapcsolodo funkcidkkal kialakitva a Tiszavasvari, Végohid u. 6663/1 hrsz-u ingatlanon a
meglévo épiiletek elbontasaval.

8. Parkolé kialakitasa (86 férdhely) a Fiirdd sor és Vagohid utca 4ltal hatéarolt
Tiszavasvari belteriilet 6661/4, 6662, 6664, 6658, 6659, 6661/1, 6665 hrsz-on. A
fejlesztéssel megvalosul kb.: 1650 m? nagysagu aszfaltburkolatd ut épitése, kb.: 1115 m?
nagysagi, kilonboz6 szinli és anyagi parkold épitése, melyb6l 2 db akadalymentes
kialakitasu, valamint kb.: 1700 m? z6ldteriilet rekonstrukceid, figyelembe véve a teriileten
elhelyezkedé kdzmiiveket, elektromos vezetékeket, terepviszonyokat. A teriileten
keletkez6 csapadékviz elvezetése.

Onallban  nem tamogathato, valaszthato tevékenységek: bontds,  burkolatépités,
kozmiufejlesztés, eszkozbeszerzés, kozvilagitas-fejlesztés.

| Eurépai Unié '-/?\\-\,»\
| Eurapai Strukturalis - i
és Beruhazasi Alapok —_—

M '\‘G\'f\?i\; IRSZAG 3 Lﬂ:
RS IVPICONN BEFEKTETES A JOVOBE




SZECHENYI @

Kotelez6en megvalositandd tevékenységek: energiahatékonysag (homlokzati hészigetelés,
megujuld energiaforrdsok hasznélata); azbesztmentesités, akadalymentesités; nyilvanossag
biztositasa; partnerségi tervezés.

»Soft” elemek:

- Kérnyezettudatossag és integralt szemlélet erdsitése a lakossag korében (helyi tarsadalmi
akcio)

- Helyi termékek népszerisitését tamogato rendezvény €s kiadvany

- Sportpalya avatérendezvénye

- Blinmegelézést, kozlekedés- és kdzbiztonsag javitasat segitd rendezvénysorozat.

A projekt f6 miiszaki paraméterei:
- Létrehozott vagy helyredllitott nyitott terek: 6.295 m2 (zdldteriilet 2.180 m2, burkolt teriilet

4.115m2)
- Epitett vagy renovalt kéz- vagy kereskedelmi épiiletek: 4.267 m2.

Egyéb hatasok:

- Funkcionalisan alulhasznositott teriiletek kiterjedése csékken
- N§ a véros vonzereje és megtartoereje, csokken az elvandorlas
- Boviil a kozhasznalatu sportcéli infrastruktura

- Kézvetve emelkedik a belvarosi véllalkozasok bevétele.

A projektnek nincs elére lathat6 klimakockazata.

A TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonositészdmi projekt az Operativ Programbol nem
elszamolhaté AFA-t tartalmaz, emiatt a koltségvetést és a forrasok sszetételét a KSZ sajat
hataskérben moédositotta. Az Operativ Program kertében nem elszamolhaté AFA Osszege
76 669 170 Ft, az arra juté tdmogatas utofinanszirozas hazai forrasbol torténik, a tamogatas
Osszege 76 669 170 Ft, az eldlegigénylés szabalyai megegyeznek az Operativ Program
keretében elszdmolt tamogatas eldlegigénylésének szabalyaival.

Tiszavasvari Viros Onkormanyzata

Kedvezményezett
P H.
023-11-128
Kelt: Tiszavasvari, 2023. év ............... honap ... napjan.
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11. sz. modositasi igény - 7. sz. Tamogatasi Szerzédés madositasa

PROJEKT HELYSZINE

10. sz. melléklet

Projekt helyszin Kozteriilet neve Hrsz. |
Tiszavasvari Vagohid u. 6763
Tiszavasvari Szabadsag tér 1. 19
Tiszavasvari Vagoéhid utca 6664
Tiszavasvari Furdd sor 6658
Tiszavasvari Flrdé sor 6654/5
Tiszavasvari Vagohid utca 1668
Tiszavasvari Vagohid utca 6665
Tiszavasvari Vagohid utca 0358/152
Tiszavasvari Vagohid utca 0355/2
Tiszavasvari Vagohid utca 6663/1
Tiszavasvari Adria u. 6760
Tiszavasvari Flrd6 sor és Vagéhid utca 6661/4
Tiszavasvari Vagéhid utca 6662
Tiszavasvari Fardé sor 6659
Tiszavasvari Fardé sor 6661/1

o= -
Tiszavasvari Varos Onkormanyzata
Kedvezményezett
P.H.
03-11- 29
Kelt: Tiszavasvari, 2023. év ............ honap ... napjan.
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