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1. ELOZMENYEK

A Tiszavasvari Kkiilteriiletén a ,,volt Alkaloida hulladéklerak6 teriiletének kornyezeti
karmetesitése”-t végzi a MMBD 2019 Konzorcium (konzorciumi tag: Mészaros és Mészaros
Kft. és Békés Drén Kft.) a Magyar Allam megbizasabol, a Magyar Nemzeti Vagyonkezeld
Zartkorien Mikodé Részvénytarsasagg (MNV Zrt.), ill. a nevében eljar6 Nitrokémia
Kornyezetvédelmi Tanacsadd ¢és Szolgaltato Zartkorlien Mikodod Részvénytarsasag
(Nitrokémia Zrt.) utjan.

A teriilet természetben Tiszavasvari varos belteriiletétél D-i iranyban mintegy 1000 m-re, a
3502 jelt (Tiszavasvari — Hajdunanas) kozat Ny-i oldala mentén helyezkedik el.

A karmentesitési beavatkozas soran — tobbek kozott — egy kb. 30 m mély folia betétes résfal
épiil a ,,volt Alkaloida hulladékleraké” koriil, amely résfalat bekdtnek az agyagfekiibe és igy
izolaljék a teriileten feltart szennyezést a kdrnyezetétol.

A karmentesitési beavatkozassal érintett teriilet EK-i részén, a 0302 hrsz-0 teriileten talalhato a
2012-14. kozott 1. litemben — vagyis atmeneti felsd zar6 réteggel - rekultivalt kommunalis
hulladéklerakd. A rekultivacidt a ,,Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Szilardhulladék-
gazdalkodasi Tarsulas telepiiléseinek szilardhulladék lerakédinak rekultivacidja” projekt
keretében végezték el. A II. iiteml (végleges) rekultivaciora 2024-ig keriil sor a vonatkozo
Ht. 475/20/2009 sz. rekultivacids engedély szerint.

A kivitelezd MMBD 2019 KONZORCIUM tajékoztatasa szerint a rekultivalt kommunalis
leraké K-i és E-i oldala mentén a jelenleg rendelkezésre all6 munkateriilet nagymértékben
besziikiil, a 3502 jelii (Tiszavasvari — Hajdtinanas) kozit, ill. az Eszaki T6 kozelsége miatt.
Ezen a beszlkiilt sdvon a résfal épitésé¢hez kapcsolodo lavirsik kiépitése nem megoldhatd. A
jelenlegi helyhidny problémat a KONZORCIUM oly mddon tervezi megoldani, hogy a
Kommunalis leraké E-i és K-i oldalrézstijének atmeneti felsé zard rétegét részben megbontja,
majd a résfal elkésziilte utdn visszaallitja eredeti allapotaban. A tervezett ideiglenes megbontés
a hulladéktestet nem érinti.

A kivitelez6 MMBD 2019 KONZORCIUM részére az MNV Zrt. nevében eljard Szervezet, a
Nitrokémia Zrt. a kdvetkezd tajékoztatast adta:

fiiggetleniil a hulladéktest érintetlensegétol a deponia barmilyen mértékii igénybevétele
(ideiglenes is) kizarolag végleges modositott rekultivacio engedély birtokdaban térténhet

A Mészaros és Mészaros Kft. (mint a MMBD 2019 KONZORCIUM vezetdje) megbizasabol a
rekultivacios engedély modositasara vonatkozo miiszaki tervet a NATURAQUA Zrt-t késziti.
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2. ALAPADATOK

2.1. A megrendel6 adatai
Megbiz6 megnevezése: MMBD 2019 Konzorcium
Cime: 8086 Felcsut 0311/5 hrsz

2.2. Az engedélyes adatai
Megnevezés: Tiszavasvari Varos Onkorményzata
Cim: 4440 Tiszavasvari, Varoshaza tér 4.

KUJ: 100 167 140

2.3. Az épitési munkaval érintett ingatlanok adatai

Hrsz.  Terilet Miivelési ag KTJ: Tulajdonos (név, cim)

(m?)

0302 43720  kivett anyaggddor 100239312  Liszavasvari Viros Onkormdnyzata

4440 Tiszavasvari, Varoshaza tér 4.

A teriilet Tulajdoni lapjat és a Foldhivatali Térkép masolatot a 2. mellékletben csatoltuk a
dokumentécidhoz.

2.4. A rekultivacios engedély modositasanak oka, az épitési munka célja:

Az ¢érintett 0302. hrsz. teriileten épiild résfal lavirsikjanak megvaldsitasahoz a rekultivalt
deponia atmeneti felsé zard rétegének ideiglenes megbontasa, helyben deponélasa, majd a
résfal elkésziilte utan a zar6 réteg visszaépitése sziikséges
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3. AJELENLEGI ALLAPOT BEMUTATASA

A MMBD 2019 Konzorciumtdl adatszolgaltatasként kapott, 2012-14 kozott elkésziilt
Rekultivaciora vonatkozo Megvaldsulasi terv (SWIETELSKY Kft., 2013.) szerint:

A rekultivalt hulladéklerako fobb geometriai adatai
Szélesség (max.): 174 m
Hosszsag (max.) 177 m

A rekultivélt hulladéklerakd teljes feliilete: 30.950 m?

Az elkésziilt &tmeneti felsd zaro réteg (épitési sorrendben):
(Telepiilési szilard hulladék)
Kiegyenlitd réteg 0-50 cm
Fedéréteg 10 cm
Vegetacios réteg (flivesités)

A Rekultivaciéo Megvalosulasi terv, Mintakereszszelvény tervlapjat a 3. mellékletben csatoltuk
a dokumentaciohoz.

A rekultivalt hulladéklerak6 felszinének lejtési viszonyai:
A hulladékleraké felszinére terhelodd csapadékviz elvezetéséhez a rekultivalt
hulladékleraké felszine lejtéssel lett kialakitva. A lejtési viszonyok atalakitasa elsésorban
a hulladék atrendezésével tortént. A hulladék feliiletének kialakitasa sordn a hulladék
felszinét tomoritették.

A Konzorcium 2020. juniusban aktualizalé geodéziai felmérést készitett a Deponiarol, amelyet
a 2. sz. tervlapon csatoltunk a dokumentaciohoz.

A Megvaldsuldsi tervben szerepld Mintakeresztszelvény alapjdn nem egyértelmi, hogy a
deponia rézsiiin milyen szélességben ,nyulik tal” a zardréteg a rendezett hulladéktesthez
képest. A fentiekben ismertetett zaro6 réteg a deponia tetején értelmezhetd.

Ezért a fedSréteg megbontasanak tervezéséhez 2020. juniusban a depénia E-i és K-i
oldalrézstiinél 4-4 db feltard arkolést készitettek, hogy megdallapitsdk az oldalrésziin 1évo
fedoréteg vastagsagat.

A feltarasok alapjan az aldbbiak keriiltek megallapitasra a Konzorcium részérdl:

— a 2012-es rekultivacié sordn a kommundlis lerakéd koriili agyaggatat részben
meghagytak, ez jelenleg is fellelhetd a deponia korvonala mentén, jellemzden
kb. 1-1,5 m magassaggal a rézsiilab magassagdhoz képest

— a lerakott hulladék ténylegesen az agyaggat mogott helyezkedik el, jellemzden 1-2 m
tavolsagra befelé az agyagmag koronajatol.

A Konzorciumtol adatszolgaltatisban kapott feltard arkolasok geodéziai bemérését a
4. sz. mellékletben csatoltunk a dokumentaciohoz.
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4. A TERVEZETT MUSZAKI MEGOLDAS

A Kommunalis Lerako tervezett rekultivaciéjanak modja:
Ideiglenes rekultivacio

A Kommunalis Lerak¢ ideiglenes rekultivacidja az alabbi technoldgiai sorrend szerint torténik:
1. akiépitett &tmenti zaro réteg részben térténd megbontasa,
2. amegbontott zaroréteg anyaganak dthalmozasa és elhelyezése a depdnia tetején
a resfal megépitése
3. azaroréteg anyaganak visszaépitése a jelenlegivel megegyezé modon

A tervezett foldmunkahoz kapcsolodva a foldmii kitlizési pontjait a 4. sz. abra helyszinrajzan,
a kitlizési koordinatakat a 6. sz. abra tablazataban tiintettiik fel.

A pontok jeldlése 6sszhangban van a helyszinrajzon talalhaté megnevezéssel.

4.1. Az atmenti zaro réteg megbontasa

A 3. sz abra szerinti kialakitassal tervezett megbontds soran a zar6 réteg csak az oldalrézstikon,
¢s ott is csak részben, a feltarasok soran fellelt agyagmagig keriil megbontasra. A hulladéktest
tetején 1évo atmenti zaroréteg kialakitasa valtozatlan marad.

Az E-i és K-i oldali rézstin letermelik a humuszos fed6réteget, majd a kiegyenlité réteget az
agyagmagig. Igy biztosithatd, hogy a hulladéktesten tovabbra is maradjon min. 0,5 m
vastagsagban a kiegyenlit6 réteg oldalirdnyban is.
A kiegyenlitd réteget tilos megbontani a hulladéktestig!
A tervezett foldmunka elvégzéséhez Talajmechanikai allasfoglalas késziilt (5. mellékletben
csatolva), amely alapjan:
— a feltart agyagmag esetén az 1:1 hajlasu, 1-1,5 m magassagu rézsii allékonysaga
megfelelo lesz
— madrgas anyagu kiegyenlito réteg esetében a tervezett 1:1,5 hajlasu, 3-4 m magassagu,
rézsi allékonysaga megfelelo lesz,
amennyiben a rézsiik terheletlenek, valamint a rézsii kérnyezetében a szakszerii

csapadeékviz elvezetése megoldott (pl.:a deponia korona szélén korbefuto foldsanc
kialakitasaval).

Ennek megfelelden a tervezett foldmunkéval az ideiglenes oldalrézsiit Iépcsdsen alakitjak ki:

— az agyagmag 1:1-es kiils6 rézstivel €s 1 m-es széles ,,1épcsd”’-vel
— az agyagmag feletti margas anyagot 1:1,5-es rézstivel alakitjak ki

a 3. sz abra Mintakeresztszelvénye szerint.

A tervezett ideiglenes megbontéas kialakitdsat a 4. sz. abra helyszinrajzan, és az 5. abra
keresztszelvényein csatoltuk.

A foldmunkdk végzésé soran fokozottan be kell tartani a rézstidllékonysagra vonatkozo Szakagi
tervez6i allasfoglalasban (5. melléklet) foglaltakat, ami alapjan a tervezett rézsiik csak
terheletlen allapotban allékonyak! Ennek megfeleléen a munkagépek nem mozoghatnak a
rézsiikon, és a deponia felsd ¢lének kornyezetében: a tervezett depdniaél 5 m-es koérnyezetében
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munkagép nem lehet. A rézstik feddanyaganak megbontasat a depdnialabanal allva végezheti
munkagép.

Tovabba a Szakagi tervez6i Allasfoglalasban eldirt vizelvezetés megoldasara a deponia tetején
foldsanc épiil. A lehulld csapadékvizek nagy része jelenleg is a depdnia tetején elszikkad a
Konzorcium helyszini tapasztalata szerint, de tekintettel az utdbbi évek szélsdséges
csapadékviszonyaira, a deponia érintett E- i és K-i oldalan, koronaéltdl 2 m-re, 40 cm magas
foldsancot épitenek, igy megakadalyozva, hogy az ideiglenes megbontott rézsiire plusz
csapadékviz folyhasson rd. A fOldsancot a kikeriild kiegyenlitd rétegbdl épitik meg, a
3. sz abra Mintakeresztszelvénye szerint.

4.2. A megbontott zaroréteg anyaganak athalmozasa és deponian
torténo elhelyezése
Az oldalrézsiirdl leszedett humuszos réteget, ill. a kiegyenlitd réteget is a kommunalis deponia
tetején helyezik, kiilon-kiilon humusz prizma(k)ban, ill. feddanyag prizma(k)ban.
Talajmechanikai allasfoglalés alapjan

A letermelt fedoréteg a rekultivalt deponia tetején rendezett formaban elhelyezheto, a
rézsiitkoronatol min. 10 m-es tavolsagban, max. 2 m magassaggal.

Ennek megfeleléen a humusz- és a fedéanyag prizmakat 2 m-es magassaggal és 10 m-re a
koronaéltdl helyezik el, 1:1,5 rézsiivel, a csatolt a 3. sz abra Mintakeresztszelvénye szerint, a
4. sz abra helyszinrajzan feltlintetett terliletsavon beliil.

A prizmakat ugy kell elhelyezni, hogy a hulladék deponia lizemeltetését ne akadalyozza (pl.: a
fiikaszalogép mozgasat, stb.).

Az atmeneti zardoréteg ideiglenes megbontasat, ill. a megbontott anyag deponia koronan
elhelyezését kovetden végzi el a Konzorcium a résfal épitéséhez sziikséges lavirsik kialakitasat,
majd a résfal megépitését.

4.3. A zaroréteg visszaépitése

A résfal elkésziilte utan az dtmeneti zaroréteget vissza kell épiteni az eredeti allapot szerint.
Ehhez a Konzorcium 2020. juniusban elkészitette a Rekultivalt kommunalis leraké geodéziai
felmérését, a csatolt a 2. sz. abra helyszinrajza szerint.

A visszaépités soran eldszor kiegyenlitd réteget épitik vissza Ehhez elbontjak a deponia tetején
elhelyezett kiegyenlitd réteg foldprizmait, ill. a foldsancot.

A kiegyenlité réteg alulrol felfelé torténd tololapozassal készithetd, réteges tomoritéssel, az
agyagmag épségének megdrzése mellett.

Ezt kdvetéen bontjak vissza a humuszprizmakat, és épitik vissza a 10 cm vastagsagu humuszos
feddréteget, egy rétegben teritve.

A jelenlegi allapot visszaallitdsa sordn a fiivesitést is el kell végezni:
— a megbontott E-i és K-i oldalrézstin

— a (visszabontott) anyagprizmak ¢és foldsanc helyén
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A fiivesitést javasolt hidrovetéssel végezni, igy a csirdzds mar néhany napon beliil 1athato, a
csirdzasi arany rendkiviil magas. Ehhez eldzetesen talaj-elokészités sziikséges, a flimagot vizzel
¢s a keverékhez hozzaadott kiilonbozd szerves, a magkelést segitd, a megtapadast biztositd
Osszetevokkel és hidromulccsal egytitt locsoljak ki a tertiletre.

4.4. Jellemzo mennyiségek

Az ideiglenes megbontas/visszaépités jellemzd adatai:

Megnevezés Mértékegység | Mennyiség
kaszalas ha 0,27
megbontasra és atrakasra keriil6 humuszos réteg, ~ 10 cm m? 270
megbontdsra és atrakdsra keriild kiegyenlité réteg, valtozo vtg. m’ 1900
foldsanc kiépitése a deponia korondn fm 300
foldsanc elbontasa fm 300
kiegyenlitd réteg visszaépitése, valtozo vtg m’ 1900
humuszos réteg visszaépitése, 10 cm vtg-ban m’ 270
flivesités, hidrovetéssel ha 0,51

A fenti mennyiségek Megrendeldi adatszolgaltatasban kapott geodéziai felmérésen alapulnak,
de hulladék/fedoréteg elhelyezkedésének bizonytalansdga miatt azokban kb. +5%-o0s
mennyiségei eltérés eléfordulhat.

4.5. Utemezés

A kivitelezés inditdsat a Konzorcium a Kornyezetvédelmi Hatdsag engedélyének jogerdre
emelkedését kovetden, 2020 szeptemberben tervezi.
A Konzorcium adatszolgaltatasa szerint a tervezett litemezés:
— az atmeneti fedoréteg megbontasa és deponian torténd elhelyezése: 2020. szept.-oktdber
a resfal megépitése: 2020. szeptember — 2020. december
— azaréréteg anyaganak visszaépitése, fiivesités: 2020. december - 2021. szeptember

A fiivesitést csak vegetacids iddszakban lehet végezni!

A visszaépitést kovetden geodéziai felmérést kell késziteni a visszadllitott allapot rogzitésére
¢s el kell késziteni a Megvalosulasi tervet, amelyet a Kornyezetvédelmi Hatdsag részére is meg
kell kiildeni.

A munkdk  sordn  elektronikus  épitési  naplot  vezetnek. A naploba
bejegyezhetnek/betekinthetnek a Megrendeld ¢€s a kivitelezd0 Konzorcium, valamint az érintett
Hatosagok képviseld is.
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5. KORNYEZETVEDELEM

5.1. Talajra gyakorolt hatas

Az ¢épités alatt a foldmunka hatdsira a talajfelszin atmeneti megvaltozdsa nem jelentds
kornyezeti hatast okoz.

A munkagépekbdl esetlegesen elfolyt olajat, iizemanyagokat homokkal kell lefedni és
lerakohelyre szallitani. Olajos gépalkatrészeket az arra rendszeresitett edénybe gyijtve, a
kijelolt szelektiv tlizveszélyes anyagot az eldirasoknak megfeleld védett tarold helyen szabad
tarolni.

Olajjal szennyezett kanna, miianyagflakon dsszegyiijtésére taroléedényrdl kell gondoskodni,
majd engedélyezett veszélyes hulladéklerakoba szabad csak elhelyezni.

5.2. Levegotisztasagra gyakorolt hatas

A kivitelezés alatti atmeneti hatds a fold mozgatdsabol eredd porszennyezés kovetkeztében a
levegd minimalis mértéki ideiglenes romlasa, melynek letilepedése utani hatdsa nincs. A diffuz
porszennyezés megeldzése érdekében a munkalatok sordn az adott teriiletet sziikség szerint
nedvesiteni, locsolni kell.

A légszennyezés — esetleges — masik forrasat a munkagépek kipufogdgazai (pl. szén-monoxid,
nitrogén-oxidok, szénhidrogének, korom) jelentik. A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet alapjan a leveg0 tisztasdganak védelme érdekében olyan technoldgidkat,
berendezéseket, szallitdeszkozoket, munkagépeket kell alkalmazni, melyek nem okoznak karos
légszennyezést, s ezaltal egészségiigyi hatarérték tallépést. Miiszaki eldirasokkal, a széllitasi és
anyagmozgatdsi igény minimalizaldsaval a légszennyezés (tovabb is) csokkenthets. A
kivitelezést végzé munkagépek légszennyezése sem lesz jelentds hatdsu. A kivitelezés
kiilteriileten torténik.

Tovabba fel kell késziilni arra az esetre is, ha a zar6 réteg megbontasa soran ,,kibukkanna” a
lerakott hulladék. Ebben az esetben a kivitelezést irdnyitdjdnak feliigyelete mellett kell
haladéktalanul ~ visszatakarni”  feddéréteggel a  hulladékot, megakadalyozva a
hulladékbomléasbol szarmaz6 esetleges biizkibocsatast.

Az esetleges lakossagi panaszok megeldzésére javaslunk 2 db levegémindség-ellendrzd
mérdpontot telepiteni a helyszinre. Az E-i és K-i oldal mentén 1-1 mérdpont elhelyezésével.

5.3. Zaj- és rezgésvédelem

A kivitelezés soran hasznalt munkagépek tevékenysége zajjal jar egyiitt, de mivel a
munkateriilet kiilteriileten taldlhatd egy fout mellett, ezért nem vérhatd tobblet zajhatds a
kornyezet részére.
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TISZAVASVARI, Néndsi it 2. (0302 hrsz.) Miiszaki terv
Kommunalis hulladéklerako Ht 475/20/2009 sz. rekultivacios engedélyének modositasahoz

6. MUNKAVEDELEM, TUZVEDELEM

A kivitelezé Konzorcium (és Alvallalkozoi) rendelkezik
— Biztonsagi és egészségvédelmi terv
— Havaria tervvel €s
— Tlzvédelmi szabalyzattal

a kivitelezés teljes iddtartaméra vonatkozdan, igy az azokban eldirtakat a jelen tervben
ismertetett kivitelezés soran is be kell tartani.

Az Mvt. 54. § (2) bekezdésben foglalt kotelezettség teljesitése érdekében a munkaltaté
valamennyi munkahelyre vonatkozoan tartozik elvégeztetni a munkavallalok egészségét
és biztonsagat veszélyezteté kockazatok felmérését és ennek dokumentalasat.

A kockazatértékelés a munkaltaté legéltalanosabb, tovabbi intézkedéseket megalapozéd
megeldzési, munkavédelmi jellegli feladata. Valamennyi tevékenységét lényegében erre
alapozva kell megkezdeni és folytatni.

A munkabiztonsagi szaktevékenység jogi kategoria, amely azt jelenti, hogy a kivitelezd az adott
feladatot csak munkavédelmi, munka-egészségligyi szakképesitésii személlyel végeztetheti el.
A torvény a kockazatértékelés elvégzését munkabiztonsdgi ¢és munka-egészségiigyi
szaktevékenységnek mindsiti.

Budapest, 2020. julius 10.

_ .

Budai Timea Vincze Katalin
okl. foldtudomanyi mérnck okl. épitomérnok
MMK 01-16598 MMK 13-10919
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